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ABSTRAK 
 

 
Judul : Analisa Komparasi Pemakaian Material Dinding ( Batu Bata Pres, Beton 
Aerated, Panel Beton ) Pada Proyek Gedung Bertingkat, Nama : Lukhy Ardhiana, 
Nim 4110412-010, Dosen Pembimbing : Ir. Mawardi Amin, MT., 2010 
 
Sehubungan dengan berkembangnya teknologi di bidang konstruksi sekarang ini 
banyak penemuan dari para ahli untuk mendapatkan hasil yang optimal. Di bidang 
konstruksi banyak alternatif material yang bisa digunakan. Penulis bermaksud 
membuat komparasi pemakaian material dinding pada proyek gedung bertingkat. 
 
Perencanaan pemilihan alternatif ini menggunakan analisa biaya dan waktu yang 
terdiri dari analisa alat berat, pekerja, material, dan analisa mutu untuk ketiga 
alternatif pemakaian dinding. Dari analisa biaya, waktu dan mutu tersebut 
dibandingkan untuk ketiga alternatif tersebut. 
 
Terdapat tiga alternatif dalam pemilihan pemakaian dinding, yaitu pemakaian 
dinding dengan bata merah pres, beton aerated, dan penel beton. Dari analisa 
biaya didapat pada pemakaian dinding bata merah pres Rp. 125.781,00 /m2, 
sedangkan pada dinding beton aerated adalah Rp. 84.339,00 /m2, dan pada 
alternatif panel beton didapat biaya Rp. 174.679,64 /m2. Sedangkan  dari analisa 
waktu didapat pada pemakaian dinding bata merah selama 90 hari, pada dinding 
beton aerated selama 305 hari, sedangkan pada dinding panel beton selama 230 
hari. Dari analisa mutu didapat antara lain pada dinding bata merah pres adalah 
dengan luasan material yang kecil maka akan membuat prosentasi kemiringan 
dinding semakin besar, sehingga terjadi ketidaksempurnaan. Untuk pemakaian 
dinding beton aerated didapat dengan luasan material yang lebih besar, akan 
didapat hasil yang lebih presisi. Sedangkan untuk dinding panel beton lebih 
sempurna dan halus permukaannya karena diproduksi dengan system pabrikasi, 
dan langsung siap cat. 

 
Kata kunci : Alternatif dinding, Analisa biaya, Analisa waktu, Analisa Mutu 
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