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ABSTRAK 

 

Judul : Analisis Pengaruh Change Order terhadap Waktu Pelaksanaan pada Proyek 
Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Tower 2, 
Nama : Muhammad Yusuf Abdullah, NIM : 41116110196, Dosen Pembimbing : 
Ir.Mawardi Amin, MT., 2017. 

Dalam proyek pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) dengan 
sistem rancang bangun (design and build) dalam pelaksanaannya pasti terdapat 
perubahan gambar basic design sehingga menyebabkan change order. Change Order 
adalah pekerjaan tambah kurang untuk menyesuaikan volume lapangan atau 
perubahan schedule tanpa merubah pasal-pasal kontrak. Penelitian ini menganalisis 
faktor-faktor change order yang mempengaruhi waktu pelaksanaan, faktor change 
order yang paling dominan berpengaruh, dan seberapa besar pengaruh yang 
ditimbulkan dari adanya change order terhadap waktu pelaksanaan proyek Rumah 
Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Tower 2. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung, pengumpulan data-data 
proyek serta studi literatur. Metode Observasi dilakukan dengan mengadakan studi 
kasus Proyek Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Tower 2, 
sedang metode pengumpulan data dilakukan dengan proses kuisioner tahap 1 sebanyak 
5 reponden dan kuisioner tahap 2 sebanyak 30 responden, yang kemudian data hasil 
kuisioner akan diuji instrumen menggunakan SPSS Versi 24. 

Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya change order pada proyek Rumah 
Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Tower 2, adalah faktor teknis, faktor 
administrasi, dan faktor personil. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi 
terjadinya change order adalah faktor administrasi dengan nilai pengaruh sebesar 
28,70 % (dua puluh depalan koma tujuh puluh persen). Besarnya pengaruh yang 
disebabkan oleh faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya Change Order dan 
pengaruhnya terhadap waktu pelaksanaan pada proyek Rumah Susun Bertingkat Tinggi 
(Wisma Atlet) Kemayoran Tower 2 adalah sebesar 8,80 % (delapan koma delapan 
puluh persen) atau 45 (empat puluh lima) hari kalender. 

 

Kata kunci: design, schedule, change order, SPSS, kuisioner. 
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