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ABSTRAK 

 

Judul : Analisis Waktu dan Biaya Pada Pelaksanaan Perbaikan Tanah dengan 

Menggunakan Geotextile dan Prefabricated Vertical Drain (PVD) (Studi Kasus : 

Proyek PLTMG Tanjung Selor 15 MW, Kalimantan Timur), Nama : Tedi Sutopo, 

NIM : 41116110066, Dosen Pembimbing : Retna Kristiana ST.,MM.,MT.,2018. 

 

Tanah lunak / gambut merupakan jenis tanah memiliki daya dukung yang rendah. 

Apabila kemampuan untuk mendukung beban lebih rendah dari pada berat 

konstruksi yang harus dipikulnya maka akan terjadi kelongsoran (bearing capacity 

failure). Begitu juga dengan pemampatan yang tidak merata (differential settlement) 

akan menyebabkan terjadinya retak-retak struktur atau miringnya konstruksi yang 

ada. Perbaikan tanah atau soil improvement sangat dibutuhkan untuk kondisi lahan 

yang memiliki daya dukungnya rendah. Proyek PLTMG Tanjung Selor 15 MW 

berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas area 10816.51 m
2
 dengan 

kondisi lahannya berjenis tanah gambut dan memiliki elevasi muka air yang cukup 

tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan penyelidikan tanah yang sudah di 

lakukan pada lokasi tersebut. Dengan kondisi tersebut maka lokasi project PLTMG 

Tanjung Selor 15 MW perlu diadakannya pekerjaan perbaikan tanah, untuk 

perbaikan tanah terdapat dua usulan yaitu dengan geotextile dan prefabricated 

vertical drain (PVD). 

 

WebCYCLONE adalah salah satu program simulasi berulang berbasis web yang 

digunakan untuk menganalisis prouktivitas suatu pekerjaan konstruksi. Berdasarkan 

analisis produktivitas yang dilakukan dengan menggunakan WebCYCLONE dan 

biaya dengan menggunakan analisa harga satuan SNI, waktu yang dibutuhkan untuk 

pekerjaan perbaikan tanah dengan menggunakan geotextile adalah 6,06 hari dan 

biaya yang dibutuhkan adalah Rp. 1.212.334.000. Sedangkan untuk pekerjaan 

perbaikan tanah dengan menggunakan prefabricated vertical drain (PVD) 

membutuhkan waktu 17,25 hari dan biaya yang dibutuhkan Rp. 1.833.172.000. Dari 

kedua analisis tersebut, pekerjaan perbaikan tanah yang paling efektif berdasarkan 

waktu dan biaya adalah pekerjaan perbaikan tanah dengan menggunakan geotextile. 
 

Kata Kunci : Tanah lunak, prefabricated vertical drain, geotextile, WebCYCLONE, 

biaya 
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ABSTRACT 

 

Title: Time and Cost Analysis on the Implementation of Soil Improvement by Using 

Geotextile and Prefabricated Vertical Drain (PVD) (Case Study: Tanjung Selor 15 

MW Gas Turbine Project, East Kalimantan), Name: Tedi Sutopo, NIM: 

41116110066, Supervisor: Retna Kristiana ST .,MM.,MT., 2018. 

 

Peat soil is a type of soil having a low bearing capacity. If the ability to support the 

load is lower than the weight of the construction that must be borne, there will be a 

bearing capacity failure. Likewise, uneven compression (differential settlement) will 

cause structural cracking or tilted construction. Soil improvement is needed for land 

conditions that have low bearing capacity. The 15 MW Tanjung Selor PLTMG 

project is located in East Kalimantan Province with an area of 10816.51 m2 with 

peat soil conditions and high water level. This is evidenced by the soil investigation 

report that has been done on the location. Under these conditions, the location of 

PLTMG Tanjung Selor 15 MW project needs to be done soil improvement work, for 

soil improvement there are two proposals that is with geotextile and prefabricated 

vertical drain (PVD). 

 

WebCYCLONE is one of the web based recurring simulation programs used to 

analyze the productivity of a construction work. Based on the analysis of 

produktivity by using WebCYCLONE and cost by using SNI unit price analysis, the 

time required for soil improvement work using geotextile is 6.06 days and the 

required cost is Rp. 1,212,334,000. As for the soil improvement work using 

prefabricated vertical drain (PVD) takes 17.25 days and costs Rp. 1,833,172,000. 

From these two analyzes, the most effective for soil improvemnet based on time and 

cost are soil improvement work using geotextiles. 
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