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ABSTRAK 

Judul: Perbandingan Biaya Dan Waktu Penggunaan Waller Beam Dengan Metode 

Strutting Dan Waller Beam Ground Anchor, Nama:Heri Prasetiyo, 
NIM:41114120107, Dosen Pembimbing: Budi Santosa,ST,MT, 2018. 

Dalam suatu proyek konstruksi terutama gedung berlantai banyak, wajar bila 
ditemui struktur bawah yang nantinya akan digunakan sebagai basement dan ruang 
parkir. Struktur bawah sebagian besar dipengaruhi oleh struktur tanah dan lokasi area 
sekitar. Masing masing lokasi memiliki karakteristik sendiri sehingga perlu ada 
perlakuan khusus untuk struktur bawah yang dibangun untuk menopang struktur 
atasnya.Berkaitan dengan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan analisis 
mengenai perbandingan Waller beam strutting dengan Waller beam ground anchor, 
studi kasus terhadap proyek konstruksi gedung Citra Tower Kemayoran  Jakarta, jika 
dilihat dari segi biaya dan waktu. 

Penulisan ini bertujuan untuk membandingkan penggunaan waller beam – 
strutting dengan waller beam – ground anchor pada proyek Gedung Kantor Citra 
Tower terhadap biaya dan waktu  pelaksanaan  proyek, dengan melakukan analisis 
biaya dan waktu pada kedua metode tersebut, kemudian membandingkannya. 

Setelah dianalisis, disimpulkan bahwa biaya yang dibutuhkan di Proyek Citra 
Tower untuk pekerjaan waller beam – strutting 21% lebih mahal dibandingkan 
dengan metode waller beam – ground anchor. Sedangkan dari segi waktu, waktu yang 
dibutuhkan waller beam - strutting 3 minggu lebih lama dibandingkan metode ground 
anchor. 
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