
 

 

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN 

PEMBAYARAN KONTRAKTOR KEPADA 

SUBKONTRAKTOR PADA PROYEK  

GEDUNG BERTINGKAT 

 

 

TESIS 

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Pascasarjana 

Program Studi Magister Teknik Sipil 

 

 

 

Nurul Listanto 

(NIM : 55716110018) 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MERCU BUANA 

2018

http://digilib.mercubuana.ac.id/




