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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga 

penulis dapat mengajukan Proposal Tugas Akhir dengan judul : Analisis Waktu 

Pelaksanaan Proyek dengan Metode Critical Path Method (CPM) (Studi Kasus Proyek 

Pembangunan Rumah Dinas Anggota Puslabfor Polri Bogor). 

 Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

untuk mencapai gelar Sarjana Teknik Program Studi Teknik Sipil pada Fakultas Teknis 

Universitas Mercu Buana. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai penyusunan Tugas Akhir ini, sangatlah 

sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini Oleh karena itu saya mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Bapak Acep Hidayat, ST. MT., Selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana 

2. Ibu Mirnayani, ST. MT., selaku dosen pembimbing yang telah meneyediakan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini 

3. Para pakar yang telah memberikan arahan dan petunjuk melalui pengetahuan 

dan pengalamannya di dalam penelitian ini. 

4. Orang tua dan keluarga saya yang teah memberikan bantuan dukungan 

material dan moral. 

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dan segala hal. 
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Penulis menyadari banyak kesalahan baik yang disengaja atau tidak dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohom saran dan kritik yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

        Jakarta, 21 Juli 2018 

 

           Pipit Wijianty 
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