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ABSTRAK 

Judul : Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Pelaksanaan Tangga Konvensional 

dengan Metode Pelaksanaan Tangga Precast dari Segi Biaya dan Waktu di Proyek 

Rusun Penjaringan Jakarta Utara, Nama : Triana Novelia, NIM : 41116110185, Dosen 

Pembimbing : Yunita Dian Suwandari, ST.,MM. 

Semakin berkembangnya dunia konstruksi di Indonesia maka semakin beragam cara 

pelaksanaan konstruksinya. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya 

pembangunan yang dilaksanakan baik itu gedung, jembatan, jalan dan bangunan 

kebutuhan masyarakat. Dengan pembangunan tersebut maka dalam hal perencanaan 

dan pelaksanaan harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil 

yang disyaratkan dalam proyek seperti biaya dan waktu pelaksanaan. 

Dalam pelaksanaan konstruksi di lapangan ada beberapa metode yang digunakan 

salah satunya adalah metode konvensional. Yang mana pelaksanaannya dilakukan di 

lokasi proyek. Dalam pelaksanaan konvensional terdapat beberapa kekurangan yaitu 

membutuhkan waktu yang lebih lama, kontrol kualitas yang kurang baik serta 

membutuhkan banyak bekisting, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain 

itu terdapat metode precast yang pada dasarnya sama seperti beton bertulang biasa 

tetapi yang membedakannya yaitu proses produksi dilakukan di tempat khusus produksi 

precast, kemudian dibawa ke lokasi proyek (transportasi) untuk disusun menjadi satu 

kesatuan struktur yang utuh (ereksi). Dibanding metode konvensional, metode precast 

dapat mereduksi jumlah kebutuhan bekisting, karena cetakan (moulding) precast 

terbuat dari bahan plat baja yang dapat dipakai dari awal hingga proyek selesai. Hal 

tersebut dapat mempersingkat waktu pekerjaan. 

Data analisis yang diperlukan untuk perbandingan kedua metode pelaksanaan tersebut 

adalah data yang diperoleh dari proyek yaitu rencana anggaran biaya, time schedule, 

gambar, dokumentasi. Dengan analisis perbandingan metode pelaksanaan 

konvensional dan precast didapatkan hasil Metode pelaksanaan tangga konvensional 

membutuhkan waktu pelaksanaan selama 357 hari dengan biaya sebesar Rp 

327.004.919,38 dan Metode pelaksanaan tangga precast selama 245 hari dengan biaya 

sebesar Rp 377. 175.727,99. 
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