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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir dengan judul “ Analisis Percepatan Pekerjaan dengan Metode Crashing Alternatif 

Penambahan Jam Kerja (Studi kasus : Pembangunan TPA Kota Balikpapan)” dengan 

baik. Maksud dan tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Mercu Buana. 

Penulisan Tugas Akhir ini banyak sekali memberikan pelajaran, pengalaman serta ilmu 

baru bagi penulis khususnya terkait dengan manajemen proyek konstruksi dan pekerjaan 

Pembangunan TPA Kota Balikpapan. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis 

banyak memperoleh bantuan, bimbingan, arahan dan masukan dari berbagai pihak, maka 

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Allah Subhanahu Wata’ala yang telah menjaga, memberikan kesehatan dan 

kemudahan dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

2. Bapak Acep Hidayat, ST., MT, selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Ir. Mawardi Amin, MT, selaku penguji sidang seminar proposal. 

4. Ibu Yunita Dian Suwandari, ST., MM, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang 

telah membimbing penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

5. Bapak Sandhi Eko Bramono Poedjastanto, ST., M.Env.Eng.Sc., Ph.D, selaku PPK 

Pengelolaan Pesampahan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan 

Permukiman Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 
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telah memberikan kesempatan serta arahan dan bimbingan kepada penulis untuk 

dapat mempelajari proyek Pembangunan TPA Kota Balikpapan dan menyusun Tugas 

Akhir ini. 

6. Bapak Panggih Hidayat, ST., M.Eng, selaku Atasan Langsung dan PPK Pengelolaan 

Air Limbah Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 

Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah 

memberikan ijin dan dukungan kepada penulis khususnya dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

7. Orang tua tercinta, Nining Runingsih dan Wawan Herwandi serta Kakak dan adik 

tersayang, Zizah Nurhanifah, S.Pt dan Fikri Haekal Bahrul Ulum yang tak henti-

hentinya memberikan semangat, doa, bimbingan, kasih sayang dan perhatian. 

8. Suami tercinta, Alpin Alpiansyah yang selalu mendampingi dan memberikan 

dukungan, semangat, kasih sayang dan perhatian yang luar biasa. 

9. Seluruh karyawan PT. Sumber Bangun Sentosa selaku kontraktor pelaksana dan PT. 

Multi Karadiguna Jasa selaku konsultan supervisi proyek Pembangunan TPA Kota 

Balikpapan yang telah banyak membantu penulis selama penyusunan Tugas Akhir 

ini. 

10. Mas Reza, Bang Mario, Cristian, Asti, Mas Irfan, Mba Iin, Mba Crisma dan seluruh 

rekan-rekan keluarga besar  Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan 

Permukiman Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan 

memberikan dukungan kepada penulis selama penulisan Tugas Akhir ini. 

11. Riana, Vara, Mba Gita, Mba Yola, Mba Tine dan Mba Patrisia yang telah memberikan 

dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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12. Seluruh dosen dan pengurus Bagian  Tata Usaha Program Studi Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Mercu Buana, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan  

dan bimbingan selama penulis melaksanakan perkuliahan sampai dengan Tugas Akhir 

ini. 

13. Teman-teman Program Studi Teknik Sipil Kelas Reguler 2 Fakultas Teknik 

Universitas Mercu Buana angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, terimakasih inspirasi, semangat dan bantuannya selama ini. 

14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak 

membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan Tugas Akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, masukan 

berupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca 

demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. 

 

Jakarta, Februari 2019 

Penulis 
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