TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU PEKERJAAN PELAT LANTAI
MENGGUNAKAN METODE BONDEK DENGAN METODE KONVENSIONAL
PROYEK ARANDRA RESIDENCE

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)

Disusun oleh:
Melda Talitha

41118110066

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA

2020

http://mercubuana.ac.id/





