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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan YME, atas rahmatnya kami dapat 

menyelesaikan penyusunan proyek akhir ini. Proyek akhir ini disusun guna mengetahui 

kinerja biaya dan waktu, estimasi biaya pada sisa pekerjaan, waktu penyelesaian proyek 

serta total biaya saat proyek selesai dan pekerjaan yang berkontribusi terhadap 

keterlambatan proyek Female Apartemen. 

Penulis sadar akan kekurangan pada proses penulisan maupun analisis, sehingga 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan 

penulisan proyek akhir ini. Dengan hormat penyusun berterimakasih kepada; 

1. Orang tua, kakak serta koko yang telah memberikan semangat dan mendukung 

dalam doa. 

2. Dr. Mawardi Amin, M.T. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing dan 

mengarahkan penulis selama ini.. 

3. Rekan-rekan PT Adhicon Perkasa yang telah memberikan semangat selama 

proses penyusunan Tugas Akhir. 

4. Teman-teman Mahasiswa Kelas Reguler 2 Teknik Sipil Mercu Buana yang 

secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini. 
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