KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa
memberikan limpahan berkah, rahmat dan karunianya sehingga saya dapat
menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan dengan hasil yang baik. Dalam tugas
akhir ini dengan judul Analisis Perbandingan Estimasi Biaya dan Waktu
Pelaksanaan Dinding Konvensional Dengan Dinding Precast (Studi Kasus :
Pembangunan Rumah Susun Porli Kedaung) yang disusun dan diajukan sebagai
persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana teknik pada program studi teknik sipil di

Universitas Mercu Buana Jakarta.

Tidak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah
banyak membantu saya memberikan kontribusi, saran, masukan, bimbingan serta
semangat dan dorongan kepada saya saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas

akhir ini, khususnya kepada :
1. Bapak Acep Hidayat, ST, M.T, selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil.

2. Bapak Ir. Agus Suroso, M.T, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi

arahan dan masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

3. PT Binakarya Mandiri Sejahtera dan rekan kontraktor yang telah memberikan izin

untuk melakukan penelitian.

4. Bapak Dr. Ir. Mawardi Amin, M.T, selaku ketua penguji dan Ibu Yunita Dian
Suwandari, S.T., M.M., M.T, selaku penguji yang senantiasa memberikan Kkritik

dan saran dalam penyempurnaan Tugas Akhir saya.

5. Bapak/lbu dosen dan seluruh staf dan karyawan program studi teknik sipil

Universitas Mercu Buana-Jakarta.
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6. Kedua orang tua, kakak dan adik serta saudara-saudara saya yang telah senantiasa
mendoakan dan memberikan semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan

tugas akhir ini.

7. Teman-teman jurusan Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana
angkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama, selalu memberikan semangat

dan dukungan kepada saya.

Demikian Tugas Akhir ini saya susun, akhir kata saya mengucapkan terima kasih
atas perhatian pembaca sekalian, saya sadar bahwa kesempurnaan hanya milikAllah
SWT, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Semoga

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Jakarta, Febuari 2020

Hormat saya,

Anggi Saputra
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