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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur penulis naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatNya 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “EVALUASI WAKTU 

PENJADWALAN PROYEK DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MS. 

PROJECT (STUDI KASUS: PROYEK PT.. YAN CHUANG YEN INDONESIA, 

CIKANDE)” sebagai syarat untuk menyelesaiakan program strata-1 pada Program Studi 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana. 

Penulisan tugas akhir ini merupakan sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah 

diberikan baik selama kegiatan kuliah maupun apa yang didapatkan diluar kuliah. 

Dalam hal ini adalah contoh penerapan dalam manajamen konstruksi, khususnya 

penjadwalan. Dengan penyusunan tugas akhir ini penulis dapat merasakan dan 

mendapatkan manfaat yang sangat besar 

Dalam penyusunan proposal tugas akhir ini banyak rintangan yanag penulis hadapi, 

namun pada akhirnya bisa terlewati karena bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. 

Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatNya penulis dapat melewati proses 

penyusunan Tugas Akhir dengan baik. 

2. Kedua orang tua serta kedua kakak dari penulis, yang selalu mendukung dan 

memberi bantuan baik berupa materi maupun moral. 

3. Bapak Dr. Ir. Mawardi Amin, MT. selaku dosen pembimbing yang sedia 

membimbing dan memberi nasihat serta menambah wawasan penulis mengenai 

penelitian tugas akhir. 

4. Bapak Acep Hidayat, ST, MT. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil 
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5. Staff dari Kontraktor PT. BENTANG KARYA INTI khususnya Ko Charles, dan 

Pak Anthony yang membantu penulis dalam memperoleh data-data terkait 

penyusunan tugas akhir. 

6. Rekan-rekan Teknik Sipil angkatan 2016 yang setia dalam memberi dukungan 

kepada penulis.   

7. Seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tugas akhir ini, 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. 

Untuk itu penulis menerima adanya kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan laporan tugas akhir ini. Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi kalangan Teknik Sipil.  

 

Jakarta, 31 Januari 2020 

 

 

Avinska Valeria Gunawan 
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