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PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

segala rahmat dan karunia serta hidayahnya sehingga saya bisa menyusun laporan 

paktek profesi ini, Laporan praktik profesi ini dapat disusun berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan selama 2 (dua) bulan pada proyek pembangunan 

SOHO OFFICE TOWER @PODOMORO, Jl. S.Parman kav.28 - Jakarta Barat 

(selaku Kontraktor).  

Dengan diberikannya waktu selama 2 (dua) bulan ini untuk melaksanakan 

praktik profesi, saya menyadari bahwa masih banyak hal yang belum saya pelajari 

secara tuntas dan masih banyak pengalaman berharga yang belum saya rasakan. 

Saya juga menyadari bahwa penulisan laporan praktik profesi ini masih jauh dari 

sempurna karena pengalaman dan pengetahuan saya yang masih terbatas, namun 

saya berusaha untuk dapat menyelesaikan laporan praktik profesi ini dengan sebaik-

baiknya. Untuk itu kritik dan saran sangat saya perlukan agar dapat 

menyempurnakan laporan ini.  

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan dorongan dan membantu saya atas terselesaikannya 

laporan praktik profesi ini, khususnya kepada :  

• Allah SWT, selaku Tuhan saya yang telah memberikan kekuatan-Nya serta 

perlindungan-Nya dan mentakdirkan saya untuk menyelesaikan tugas praktik profesi 

serta penyusunan laporan ini.  

• Bapak Kodrat Bawono selaku Site Manager PT. Nusa Raya Cipta.  

• Bapak Danto Sukmajati, Selaku pembimbing yang telah memberikan saran, 

waktu, bimbingan serta pengetahuan yang sangat bermanfaat 
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• Bapak Ir. Joni Hardi, MT, selaku Ketua Program Studi Teknik Arsitektur dan 

selaku Koordinator Praktik Profesi Program Studi Teknik Arsitektur yang telah 

berperan dalam birokrasi perijinan sehingga saya dapat melaksanakan praktik 

profesi dan juga memperlancar proses pelaksanaan Praktek Profesi.  

• Serta teman-teman dan senior-senior yang memberikan semangat dan masukan 

selama penyusunan laporan praktik profesi ini.  

Akhir kata semoga laporan praktik profesi ini dapat bermanfaat dan menambah 

pengetahuan khususnya mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan arsitektur 

dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan bagi mahasiswa yang belum 

melaksanakan praktik profesi dan menambahan ilmu bagi kita semua yang 

membacanya. 

Jakarta, 4 Agustus 2016 
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