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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini telah memaparkan analisa produktifitas pekerja pembesian wiremesh plat 

lantai dengan menggunakan metode work sampling pada proyek Apartemen Urban Sky 

Bekasi. Berdasarkan dari hasil pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebgai berkut: 

1) Dari hasil aktivitas pekerja pada siklus pekerjaan pemasangan besi plat lantai 

dilapangan didapatkan nilai LUF (labor utilization factor). Besarnya nilai LUF 

(labor utilization factor) dari kelompok pekerja pada siklus pekerjaan pemasangan 

besi wiremesh plat lantai yaitu sebesar 58,82% sedangkan target progress ini 

direncanakan lebih dari 75%. 

2) Tenaga kerja pada pemasangan besi wiremesh plat lantai berdasarkan penelitian ini 

menunjukan bahwa tidak sepenuhnya menjadi penyebab keterlambatan. Dengan 

nilai LUF lebih dari 50% masih tergolong efektif namun dengan hasil 58,82% 

masih sangat mendekati batas dikategorikan efektif. Hal itu menandakan masih 

harus dimaksimalkan lagi faktor utilitas pekerja tersebut karena masih di bawah 

target yang direncanakan.. 

5.2 Saran  

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang penulis lakukan, maka adapun saran penulis 

adalah: 

1) Dalam melakukan pengamatan aktivitas pekerja di lapangan penulis menemukan 

adanya kesenjangan dan kedisiplinan pekerja yang timbul karena ketidak satu 
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induknya pengawasan pekerja dilapangan. Serta banyaknya tenaga baru yang 

bekerja tampa adanya pelatihan atau pengarahan terlebih dahulu sebelum bekerja. 

Penulis menyarankan perlunya pihak kontraktor untuk melakukan pengawasan 

terhadap bekerja yang lebih maksimal dan melakukan pelatihan kerja sebelum 

pekerja tersebut bekerja di lapangan agar dapat disiplin dan efektif saat bekerja. 

2) Dalam melakukan penelitian pengamatan aktivitas pekerja sebaiknya dibutuhkan 

satu pengamatan untuk mengawasi satu orang pekerja agar data yang diperoleh 

lebih akurat.  Menambah jumlah pengamatan pada siklus pekerjaan agar diketahui 

lebih lanjut efektifitas (produktivitas) pekerja dari beberapa siklus pekerjaan.  

 


