LAPORAN KERJA PRAKTEK
Pengawasan Pekerjaan Arsitektur Proyek
The Aspen Peak Residence @Admiralty

BAB | : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktik Profesi

Setiap mahasiswa harus memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesianalan
untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, semua item pekerjaan harus dikuasi
sesuai dengan bidang kerja yang akan digelutinya. Banyak sekali hal yang menjadi
hambatan bagi seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun ke dunia
pekerjaan, seperti halnya ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus kenyataannya masih
kurang adaptif atau kaku terhadap kegiatan-kegiatan dalam dunia kerja yang nyata, teori
yang diperoleh belum tentu sama dengan praktik kerja di lapangan, dan keterbatasan waktu
dan ruang yang mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dan dimiliki mahasiswali

masih cukup terbatas.

Maka dari itu, universitas menetapkan mata kuliah kerja praktik agar para mahasiswa
memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak diberikan oleh kampus. Seperti halnya
Universitas Mercu Buana yang mewajibkan setiap mahasiswa/i untuk mengikuti kegiatan
kerja praktik, yang merupakan syarat bagi mahasiswa/i untuk dapat menyelesaikan

pendidikan S1 Teknik Arsitektur di Universitas Mercu Buana.

Pada umumnya Kerja Praktek memberikan kesempatan pada mahasiswa/i agar
memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak diberikan oleh kampus serta dapat menggunakan

ilmu yang telah dipelajari di Kampus.

Dalam hal ini proyek yang akan menjadi pengamatan Praktik Profesi pada laporan ini
adalah proyek The Aspen Peak @Admiralty. Lokasi proyek tersebut berada dijalan RS.
Fatmawati No. 01 Jakarta Selatan. Perusahaan tempat dilaksakannya Praktik Profesi ini
adalah PT. Pulau Intan Bajaperkasa yang berperan sebagai Kontraktor Utama (Pelaksanaan

proyek).
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1.2.

Maksud dan Tujuan Praktek Profesi

Dalam melakukan Kerja Praktik, kami memiliki maksud dan tujuan agar

kami mengetahui dan mengerti proses pelaksanaan dari suatu kegiatan proyek konstruksi

sehingga memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Dimana kenyataan dan

kondisi pengerjaan proyek sangatlah berbeda dibandingkan dengan kondisi pada waktu

diperkuliahan.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

pada

Maksud dari Praktik Profesi

Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Tugas Akhir mahasiswa/i pada Program
Studi Teknik Arsitektur Univesitas Mercu Buana.

Agar mahasiswa/i dapat memahami pekerjaan dan pengawasan terhadap proses
pembangunan proyek bangunan Apartement agar memiliki wawasan dan
pengetahuan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan diri didalam dunia kerja.
Memperkenalkan dunia kerja, baik itu secara manajemen perkantoran, pengawasan
atau pelaksanaan di lapangan atau di proyek.

Memperhatikan dan membandingkan dengan teori studi diperkuliahan.
Tujuan dari Praktik Profesi

Memberikan gambaran dunia kerja yang sebenarnya kepada mahasiswa sebagai
bekal untuk kemudian hari.

Mempelajari dan memahami proses pengawasan suatu proyek yang khususnya
mencakup pekerjaan Finishing Arsitektur.

Memperoleh pengalaman, pengamatan dan pengenalan visual secara langsung
mengenai kondisi yang ada di lapangan.

Menuangkan hasil pengamatan dan pengalaman Praktik Profesi dalam laporan kerja

praktek secara tertulis.

Lingkup Pembahasan

Waktu pelaksanaan Praktik Profesi dimulai dari tanggal 25 Juli 2016 dan berakhir
30 September 2016. Praktikan melakukan Praktik Profesi di PT. Pulau Intan
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Bajaperkasa dalam proyek Aspen Peak Residence @Admiralty Selain bekerja di kantornya,
praktikan juga ikut turun ke lapangan untuk melihat keadaan di sana yang berlokasi di jalan
RS. Fatmawati No. 01 Jakarta Selatan. Pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan

diantaranya:

a. Mempelajari dan memahami proses pengawasan suatu proyek khususnya dalam
bidang Finishing Arsitektur.
- Mengawasi pekerjaan finishing dinding mulai dari plester, acian, hingga
proses painting (pengecatan).
- Pekerjaan plafond, mulai dari pemasangan rangka plafond hingga pengerjaan
gypsum board.
- Mengawasi pengerjaan finishing pada bagian bawah seperti pemasangan
keramik pada balkon maupun ruangan.
- Mengawasi pekerjaan detail-detail seperti railing, daun pintu, jendela, hingga
pemasangan kaca.
- Mengawasi pekerjaan pemasangan dinding pracetak (precast).
b. Menerapkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan ilmu yang diperoleh
selama mengikuti perkuliahan.
c. Menuangkan hasil pengalaman dan pengamatan Praktik Profesi dalam laporan

Kerja Praktik secara tertulis.

1.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menyusun sebuah laporan kerja praktik ini, penulis menggunakan teknik
pengumpulan data yang dibutuhkan sesuai dengan objek yang diamati selama melakukan
Kerja Praktek di Aspen Peak Residence @Admiralty, adapun metode yang digunakan
penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi Langsung

Metode ini dilakukan dengan mempelajari dan melihat langsung seluruh kegiatan
pelaksanaan dan pengerjaan di lapangan sesuai dengan lingkup yang diamati
dilapangan tempat praktikan melakukan kerja praktik.

2. Wawancara
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Penulis juga melakukan wawancara dengan orang yang bersangkutan di dalam
perusahaan maupun dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan
proyek seperti pembimbing atau wawancara langsung dengan pekerja proyek.
3. Studi Literatur
Penulis melakukan studi literatur yang didapat dari referensi buku-buku serta
data-data dan gambar kerja yang diberikan oleh perusahaan.
4. Dokumentasi
Dilakukan dengan pengambilan gambar setiap layout ruang interior seperti
halnya finishing dinding, plafond, pintu, dan keramik.
5. Asistensi
Melakukan diskusi dengan dosen pembimbing kerja praktek maupun

pembimbing di lapangan sesuai dengan minat yang diamati.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB |: PENDAHULUAN
Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pemilihan perusahaan tempat kerja
praktik, maksud serta tujuan dan permasalahan secara umum beserta teknik pengumpulan

data yang digunakan.

BAB II: TINJAUAN UMUM PROYEK

Berisi pengenalan perusahaan tempat kerja praktik yang meliputi lokasi peusahaan, sejarah
singkat dan profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan deskripsi pekerjaan, dan
referensi proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh perusahaan dan yang berisi pengenalan
lapangan yang meliputi gambaran dan data umum proyek sampai pada tahap penyerahan

akhir proyek dan masa pemeliharaan proyek.

BAB IlI: TINJAUAN KHUSUS PROYEK

Mengenai pelaksanaan dan hasil kerja praktek seperti pembahasan khusus mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan deskripsi proyek, data proyek, struktur organisasi proyek, peran

MK dalam proyek dan kontrak konstruksi.

BAB IV: TINJAUAN PEKERJAAN ARSITEKTUR
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Berisi tentang gambaran pelaksanaan pekerjaan proyek selama praktik profesi serta
menjelaskan proses berjalannya pembangunan. Serta penjelasan dari beberapa point
pengamatan di lapangan secara teknis dan nonteknis yang lebih dominan pada proses

pekerjaan Finishing Arsitektur.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang rangkuman dari beberapa uraian secara garis besar, yang merupakan
hasil pengamatan pekerjaan Finishing pada proyek pembangunan Apartement The Aspen
Peak Residence @Admiralty.
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