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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini dalam rangka menyelesaikan masa studi pada Universitas Mercubuana. Tugas 

Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas 

Mercubuana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 (Sarjana) pada 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Adapun judul Proyek Akhir ini adalah : 

“Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Akibat Dan Dampaknya 

Terhadap Penjadwalan Proyek (Studi Kasus: Proyek Pembangunan LRT di 

daerah X)”. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh untuk dapat 

dikatakan sebagai suatu karya tulis yang sempurna, mengingat terbatasnya kemampuan 

serta singkatnya waktu yang tersedia. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan dan kesempurnaan Tugas Akhir ini. 

Demikian pula penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak akan tersusun tanpa 

adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini pula penyusun 

ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Kepada Allah SWT, atas ridho dan kehendaknya sehingga saya dapat 

menyelesaikan Proyek Akhir ini dengan baik. 

2. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan material dan non 

materil. 

3. Ibu Yunita Dian Suwandari, ST, MM selaku dosen pembimbing yang 

senantiasa mengarahkan dan memotivasi saya agar dapat menyelesaikan  

Tugas Akhir ini dengan baik. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas 

Mercu Buana yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan serta pengalamannya yang 

sangat bermanfaat sehingga dapat membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 
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4. Seluruh staff  dan karyawan PT.Wijaya Karya yang sudah membimbing saya 

dengan baik. 

5. Teman-teman yang selalu memberikan semangat serta saran kepada saya. 

Akhir kata penulis mohon maaf apabila didalam penyusunan Proyek Akhir ini 

ditemui banyak kesalahan dan kekurangan terutama dalam penyampaian susunannya. 

Penulis juga mengharapkan semoga Proyek Akhir ini dapat memberi manfaat 

khususnya kepada pembaca. 

 

Jakarta,  Januari 2019 

 

     Penulis, 
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