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PT.Dwisatu Mustika Bumi (DMB) merupakan  perusahaan nasional  
konstruksi di Indonesia melayani pekerjaan  offshore, onshore & installation untuk 
perusahaan-perusahan minyak dan gas.  Salah satu Perusahaan jasa konstruksi yang 
dihadapkan pada persaingan usaha yang sangat ketat dan dituntut secara terus 
menerus melakukan efisiensi dan efektifitas dalam operasi usahanya.  Untuk 
mengatasi permasalah ketidak efisienan dan ketidakefektifan tersebut, perlu adanya 
solusi, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah penerapan konsep konstruksi 
ramping (lean construction). Khususnya dalam pengelolaan rantai pasok (supply 
chain). Dasar pemikiran lean construction  berusaha mengurangi kesia-siaan 
(ketidakefisienan) dan optimalisasi pencapaian value, agar pelayanan yang diberikan 
sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kepuasan pada pelanggan khususnya 
dalam industry konstruksi 
 

Pada peneletian tentang analisa kinerja supply chain dengan konsep lean 
construction proyek yang diteliti yang memiliki karakteristik serta waktu 
penyelesaian sama yang termasuk dalam skope pekerjaan  offshore mooring sytem 
yaitu  proyek-proyek submarine pipeline. Penelitian ini akan dilakukan 
pengembangan indikator-indikator penilaian yang akan digunakan sebagai alat bantu 
untuk mengevaluasi kinerja terkait efektifitas dan efisiensi supply chain pada proyek 
konstruksi di Indonesia khususnya pada proyek-proyek submarine pipeline  PT 
Dwisatu Mustika Bumi  (DMB) dalam rangka pencapaian lean construction. 
Indikator-indikator yang dikembangkan akan didasarkan terhadap penerapan tiga 
aspek utama dari Lean Construction, yaitu “conversion,” “flow,” dan “value.”   
 

Hasil pengukuran terhadap ke 10 (sepuluh) indikator pada masing-masing 
proyek yang telah terbentuk  akan didasarkan terhadap penerapan 3 (tiga) prinsip 
utama dalam lean construction.   Berdasarkan hasil pengamatan, perhitungan dan 
analisa maka pada proyek B yang memiliki nilai terbaik dari masing-masing indikator 
yang diukur dibandingan dengan proyek A dan proyek C submarine lainnya. Hasil 
pengukuran dan penilaian terhadap indikator-indikator kinerja tersebut mengalami 
peningkatan dan perbaikan dari proyek-proyek sebelum diterapkannya system supply 
chain yang mendukung terhadap tercapainya lean construction pada PT Dwisatu 
Mustika Bumi 
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