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ABSTRAK 

 

Judul : Analisis Penggunaan Sisa Material dan Potongan Bored Pile Pada Proyek High 

Rise Building (Studi Kasus Proyek Puri Orchard Apartment), Nama : Divy Wira Agusma, 

NIM : 41115110060, Dosen pembimbing : Mirnayani, ST, MT, 2016. 

 

Penelitian ini telah dilakukan pada proyek Puri Orchard Apartment yang berlokasi di jalan 

lingkar luar barat, kavling 7, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam proyek ini terdapat sisa  

- sisa material pekerjaan struktur yang berupa  sisa material besi beton, sisa  beton,  sisa 

potongan bekisting dan potongan bored pile yang tidak dikelola dengan baik sehingga 

menimbulkan biaya tambah untuk mengelola sisa material struktur dan potongan bored 

pile tersebut seperti biaya pembuangan potongan bored pile keluar proyek. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yang bertujuan membandingkan efisiensi 

biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan sisa material dan potongan bored pile dengan 

material yang terdapat di dalam bill of quantity (BOQ). 

 

Fokus pembahasan pada tugas akhir ini yaitu penggunaan sisa material struktur yang 

berupa sisa material besi beton, sisa beton, sisa potongan bekisting  dan potongan bored 

pile. Parameter untuk perbandingan biaya yang akan diteliti berdasarkan Rencana 

Anggaran Pelaksanaan (RAP). Penelitian ini dilakukan agar dapat menganalisa terjadinya 

perubahan biaya dan mendapatkan persentase terjadinya perubahan biaya akibat 

penggunaan sisa material dan potongan bored pile pada proyek high rise building. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sisa beton pekerjaan struktur dalam 

pembuatan kolom praktis dapat mengurangi biaya 20%, penggunaan sisa beton pekerjaan 

struktur dalam pembuatan balok praktis dapat mengurangi biaya 28%, penggunaan sisa 

beton struktur dalam pembuatan carstopper dapat mengurangi biaya 16,54%, 

penggunaan sisa material besi beton D-10 mm dalam pembuatan stek kolom praktis dapat 

mengurangi biaya 10,69%, penggunaan potongan multiplek tebal 15 mm dalam 

pembuatan kayu kaso dapat mengurangi biaya 92,717% dan penggunaan potongan bored 

pile dalam pembuatan bekisting sisi tegak pondasi raft dapat menguragi biaya 29%. 
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