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ABSTRAK 

 
Judul TA: Analisis Perbandingan Metode Pekerjaan Tangga Beton Precast dan Tangga Beton 

Konvensional Dari Segi Biaya dan Waktu (Studi Kasus Proyek Apartemen Grand Kamala 

Lagoon Bekasi), Nama : Priyo Santoso, NIM : 41111120002, Dosen Pembimbing : Retna 

Kristiana ST,. MM,. MT,. Tahun, 2017. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara MetodePekerjaanTanggaBeton 

Precast dan Tangga Beton Konvensional yang digunakan oleh Kontraktor PT. Pembangunan 

Perumahan (Persero) selaku MainKontraktor. Hal ini dilakukan untukmengetahuimetode yang 

lebih efektif dan efisien dilihat dari segi biaya dan waktu. Untuk itu dibuatlah perbandingan 

metodetangga precast danmetodetanggakonvensional. Untuk lokasi obyek penelitian ini berada 

pada Pembangunan Proyek Apartemen Grand Kamala Lagoon Tower Emerald Bekasi.  

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif,  penelitian ini membandingkan 

analisa biaya pada metode pelaksanaan pekerjaan struktur tanggabeton dengan metode tangga 

precast dan metode tanggakonvensionaldengan menggunakan data primer dan data sekunder. 

Hal yang dibandingkan adalah dari segi  biaya dikeluarkan, waktu yang dibutuhkanuntuk 

pelaksanaanpekerjaankonstruksitanggabeton. 

Dalam hasil analisis didapat biayadanwaktu pekerjaanpelaksanaan dengan metode 

precast sebesar  Rp. 4.390.160.771,21,- untuk satu gedung, dengan waktu 4 hari untuk satu 

lantai. Dan pekerjaan pelaksanaan dengan metodekonvensionalsebesar Rp. 4.584.977.052,46,-

untuk satu gedung dengan waktu 5 hari untuk satu lantai.Terdapat selisih biayadanwaktu antara 

pekerjaantanggabetondengan menggunakan metode precast dan metode konvensional sebesar 

Rp194.816.281,25,-  dengan waktu 1 hari untuk setiap lantai. Selisih biaya tersebut disebabkan 

padapekerjaanpembuatan molding denganbekistingdanada beberapa material bahan baku yang 

berbeda serta  metode pelaksanaan yang berbeda pula.Hasil metode pelaksanaan pekerjaan 

tangga precast lebih efisiendanefektif dibandingkan dengan metode konvensional. 

Kata kunci :Tangga Beton, Precast, Konvensional, Waktu dan Biaya. 
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