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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Laporan Kerja Praktik ini.  

Laporan Kerja Praktik ini kami buat untuk melengkapi salah satu syarat dalam program S1 

jurusan Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana. Laporan Kerja Praktik ini disusun berdasarkan 

hasil pengamatan dan data-data yang kami peroleh dari PT. WIKA-CAKRA KSO selaku 

kontraktor pelaksana konstruksi.  

Selama kegiatan Kerja Praktik di Proyek Pembangunan Rumah Susun Tingkat Tinggi (Wisma 

Atlet) Kemayoran Blok D-3 Jakarta Pusat, kami dapat mengetahui cara teknis pelaksanaan 

proyek di lapangan dengan segala permasalahannya juga mempelajari sistem koordinasi semua 

pihak yang terkait dengan membandingkan ilmu yang kami dapat dalam materi perkuliahan.  

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus 

ikhlas membantu dan meluangkan waktu untuk kami baik dari segi moril maupun materil, 

langsung maupun tidak langsung, sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat kami selesaikan 

dengan baik. 

Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada : 

1. Allah SWT, karena telah memberi kami hidayah sehingga dapat menjalankan dan 

menyelesaikan kegiatan kerja praktik ini dengan baik dan lancar.  

2. Kedua orang tua kami, dengan tulus ikhlas senantiasa mendoakan dan mendukung baik 

dalam hal fasilitas maupun finansial kepada kami.  
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3. Acep Hidayat, S.T. M.T., selaku Dosen Pembimbing dan Koordinator Kerja Praktik yang 

telah membimbing kami serta memberikan masukan-masukan yang berguna bagi kami. 

4. Ir. Mawardi Amin, M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil yang telah membantu 

kami dalam proses pengajuan Kerja Praktik kami.  

5. Ir. Daryanto, selaku Project Manager pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Tingkat 

Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3 yang telah memberikan kesempatan kami 

sehingga dapat melakukan Kerja Praktik di RSTT Wisma Atlet Kemayoran.  

6. Seluruh staff PT. WIKA-CAKRA KSO di Proyek Pembangunan Rumah Susun Tingkat 

Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3, yang telah membagi ilmu, pengetahuan serta 

pengalamannya kepada kami. 

Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik, saran dan masukan yang membangun akan sangat 

membantu. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kami 

khususnya dan bagi pembaca umumnya. 

 

 Jakarta, 15 November 2016 

 

 

  Penulis 
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