
 

iii 
 

DAFTAR ISI 

LEMBAR PERNYATAAN 

LEMBAR PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR ...………………………………………………………….….... i 

DAFTAR ISI ...………………………………………………………………..…….... iii 

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………… vi 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................ix 

ABSTRAK ………………………………...……………………………………...…… x 

BAB I. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang ……………………………………….……………................ I-1 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek ………………………….………............. I-2 

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah ……………………….……………… I-2 

1.4. Metode Penulisan …………………………………………….……………….I-3 

1.5. Sistematika Penulisan Laporan ……………………………….………………I-4 

BAB II. DATA PROYEK  

2.1. Data Umum Proyek …………………………………………………...……. II-1 

2.2. Data Teknis ……………….…..……………………………………………. II-1 

2.3. Fasilitas Penunjang ……………………………………..................................II-2 

2.4. Lokasi Proyek ………………………………………………………………..II-7 

BAB III. SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK  

3.1. Manajemen Proyek ……………..…………………………………………. III-1 

http://mercubuana.ac.id/



 

iv 
 

3.2. Struktur Organisasi Proyek …..……………………………………………. III-4 

3.3. Struktur Organisasi Kontraktor………………………………………...…... III-9 

 

BAB IV. TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT  

4.1. Bahan Bangunan ……………………………………..……………………. IV-1 

4.2. Alat-alat …………………………………………………………………… IV-5 

BAB V. PELAKSANAAN PEKERJAAN  

5.1. Prosedur Pelaksanaa Half Slab ……………………….……………………. V-1 

5.2. Stake Out dan Marking …………………………………………………….. V-3 

5.3. Bored Pile ..………………………………………….……………………... V-3 

5.4. Pembesian dan Pengecoran Footing …...……………….………………..… V-6 

5.5. Pengecoran Kolom ……………………………………...………………….. V-9 

5.6. Pembesian dan Pengecoran Pier Head …………………………………… V-11 

5.7. Pengangkatan Half Slab ............................................................................... V-15 

5.7.1.  Pekerjaan Pencetakan Precast Half Slab .......................................... V-15 

5.7.2.  Pekerjaan Stak Out Pengangkatan Half Slab .................................... V-17 

5.7.3.  Pekerjaan Pengangkatan dan Pemasangan Half Slab ....................... V-18 

5.8. Pekerjaan pembesian dan Pengecoran Slab Lantai ……………………….. V-20 

5.9. Pekerjaan Pengecoran Barirer ……………………….………………….... V-23 

BAB VI. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN 

PROYEK  

6.1. Umum ……………………………………………………………………... VI-1 

6.2. Pengendalian Proyek .................................................................................... VI-1 

http://mercubuana.ac.id/



 

v 
 

6.2.1. Pengendalian Mutu......……………………………………….…… VI-2 

6.2.2. Pengendalian Waktu .…………...……………………………….... VI-4 

6.2.3. Pengendalian Biaya ….…………………...………………….....… VI-5 

6.3 Keselamatan Tenaga Kerja …………………………………...........…... VI-8 

6.4 Kemajuan Pekerjaan ..................................................................................VI-9 

BAB VII. PEMBAHASAN MASALAH 

7.1. Uraian Umum ……..……………………………………………...………. VII-1 

7.1.2  Pekerjaan Bored Pile ......................................................................... VII-1 

7.2.1 Pengambilan Data Tanah .......................................................VII-2 

7.2.2 Pelaksanaan Pengeboran Bored Pile.......................................VII-2 

7.1.3 Hasil Uji Pengambilan Tanah………..…...........................….…...... VII-3 

7.1.4 Data Teknis ..............................………..…...........................….…... VII-3 

7.1.5 Pekerjaan Pile Cap .............................................................................VII-3 

7.1.6 Pekerjaan Kolom ................................................................................VII-4 

7.1.7 Pekerjaan Barrier ...............................................................................VII-4 

7.1.8 Ketepatan Dimensi dan Pengkodean bagian Precast Half Slab ....... VII-5 

7.1.9 Kurangnya Komunikasi Antar Bagian .............................................. VII-5 

7.1.10 Faktor Alat ........................................................................................ VII-6 

7.2. Solusi................................................... …………………………………… VII-6 

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN  

8.1. Kesimpulan ………….…………………………………………………... VIII-1 

8.2. Saran ………………………..…………………………………………… VIII-2 

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………... xi 

http://mercubuana.ac.id/




