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ABSTRAK 

Pelaksanaan Kerja Praktik ini dilakukan di proyek “Apartemen Norrington 

Suites” yang berlokasi Jl. Yos Sudarso No. 76 – Jakarta Pusat. Pelaksanaan 

pekerjaan pada saat ini masih mengarah kepada pekerjaan struktur atas. 

Pelaksanaan proyek “Apartemen Norrington Suites” ini diawasi langsung oleh 

pemiliknya yaitu PT. Tri Raton Mega, dimana pemilik langsung mengawasi mutu 

dan waktu dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan proyek termasuk 

dengan project manajemennya, Kontraktor utama yaitu PT. Adhi Persada Gedung 

yang dipercayakan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan oleh 

pemilik. 

Dalam laporan kerja praktik ini membahas tentang manajemen, pola pengendalian 

proyek dan metode pelaksanaan yang khususnya mengangkat tentang penggunaan 

metode dewatering sebagai penyelesaian masalah kebocoran di area STP ( 

Sewage Treatment Plant ) pada proyek Apartemen Norrington Suites. 

Kata kunci :  Apartemen, Metode Dewatering, STP ( Sewage Treatment Plant ) 
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