
xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1. Kegiatan Pengerjaan Proyek dan Kode Kegiatan ................................ 40 

Tabel 4.2. Data Pekerja proyek penggelaran jaringan fiber optik pada Perumahan 

Duta Asri Palem 9 ................................................................................................. 46 

Tabel 4.3. Urutan Proses Pekerjaan Proyek Penggelaran Jaringan Fiber Optik di 

Perumahan Duta Asri Palem 9 .............................................................................. 47 

Tabel 4.4. Perhitungan Slack dan Jalur Kritis ....................................................... 55 

Tabel 4.5. Lintasan Kritis pada proyek penggelaran jaringan fiber optik pada 

Perumahan Duta Asri Palem 9 .............................................................................. 56 

Tabel 4.6. Biaya Proyek Berdasarkan Hasil Pengolahan Data Menggunakan 

Metode Critical Path Method (CPM) .................................................................... 58 

Tabel 4.7. Urutan Proses Pekerjaan Proyek Penggelaran Jaringan Fiber Optik di 

Perumahan Duta Asri Palem 9 .............................................................................. 60 

Tabel 4.8. . Data estimasi durasi dan hasil perhitungan Expected Duration Time 

tiap aktivitas pada Proyek Penggelaran Jaringan Fiber Optik di Perumahan Duta 

Asri Palem 9 .......................................................................................................... 61 

Tabel 4.9. Perhitungan Slack dan Jalur Kritis ....................................................... 70 

Tabel 4.10. Lintasan Kritis pada proyek penggelaran jaringan fiber optik pada 

Perumahan Duta Asri Palem 9 .............................................................................. 71 

Tabel 4.11. Biaya Proyek berdasarkan durasi dari perhitungan menggunakan 

metode Program Evaluation and Riview Technique (PERT)  ............................... 73 

 

http://mercubuana.ac.id/




