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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-

Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis 

Percepatan Waktu Dan Biaya Proyek Konstruksi Dengan Penambahan Tenaga Kerja Dan 

Jam Kerja (Lembur) Menggunakan Metode Time Cost Trade Off”, (Studi kasus: 

Pembangunan Proyek Apartment The Conexio). Tugas Akhir ini dibuat dan diajukan 

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik, jenjang 

pendidikan Strata 1 (S-1), Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Mercu Buana, Jakarta. 

 

Penyusunan Tugas Akhir ini mendapat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh 

karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang 

serta pengorbanan selama ini.  

2. Adik-adikku tercinta yang telah memberi dukungan, do’a, motivasi dan kasih 

sayangnya selama ini. 

3. Bapak Ir. Muhammad Isradi, ST.MT.IPM., selaku Sekretaris Program Studi 

Teknik Sipil Universitas Mercubuana yang telah memberikan arahan, 

meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Ir. Hamonangan Girsang, ST. MT. IPM., selaku Dosen Pembimbing Tugas 

Akhir yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, pikiran dan 

perhatian dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
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5. Ibu Irriene Indah Susanti, S.T., M.T dan Bapak Fahmi, S.T., M.T selaku penguji 

Tugas Akhir. 

6. Seluruh dosen, teknisi dan staf administrasi Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Mercubuana. 

7. Pihak Main Contractor Proyek Apartemen The Conexio, yang telah mengizinkan 

dan membantu penyusun dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

8. Teman-teman mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Reguler 2 Angkatan 2019 

atas dukungan dan kerjasamanya selama melaksanakan studi. 

9. Seluruh pihak yang membantu serta memberi dukungan dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. 

 

Segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan 

Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis 

maupun para pembacanya. 

 

 

Jakarta, Juli 2020 
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