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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Laporan Kerja 

Praktik ini. 

Laporan Kerja Praktek ini disusun berdasarkan pengamatan dan data – 

data yang kami peroleh dari PT. JAYA KONSTRUKSI. Selama pelaksanaan 

Kerja Praktik di Proyek Puri Indah Financial Tower Jakarta, kami dapat 

mengetahui cara – cara teknis metode pelaksanaan proyek dilapangan dengan 

segala permasalahannya, kami juga dapat mempelajari system koordinasi antara 

semua pihak yang terkait. 

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang dengan tulus ikhlas membantu dan meluangkan waktu untuk kami baik dari 

segi moril, maupun materil, langsung maupun tidak langsung sehingga laporan 

kerja praktek ini dapat kami selesaikan. 

Terima kasih yang sebesar – besarnya saya ucapkan kepada : 

1. Allah SWT karena telah memberikan hidayah yang sebesar – besarnya pada 

saya sehingga dapat menjalankan kerja praktik ini dengan lancar. 

2. Kedua orang tua kami yang senantiasa memberikan support dan doa yang 

tiada henti, serta dukungan fasilitas dan financial kepada kami. 

3. Acep Hidayat, ST, MT selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek yang 

dengan sabar membimbing kami serta memberikan masukan – masukan 

yang berguna bagi kami. 

4. Ir. Mawardi Amin, M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil yang telah 

memudahkan jalan kami untuk pelaksanaan kerja praktek kami. 

5. Untuk semua dosen Teknik sipil Universitas Mercu Buana, baik dosen tetap 

maupun dosen tidak tetap yang telah banyak membimbing penulis selama 

kuliah. 

6. Bapak Ir. Adityo Nugroho selaku Kepala Proyek di PT. Jaya Konstruksi 

yang telah menerima kami untuk kerja praktek pada Proyek Puri Indah 

Financial Tower. 
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7. Seluruh staff dan crew PT. Jaya Konstruksi yang terlibat dalam 

pembangunan Puri Indah Financial Tower yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. 

8. Keluarga Besar Mahasiswa Teknik Sipil (KBTS) Universitas Mercu Buana 

yang telah membantu dan memberikan dorongan, saran, dan kritikan kepada 

penulis. 

Terima kasih, Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 

penyusunan laporan ini masih jauh untuk dikatakan sempurna. Oleh karena itu 

kritik serta saran yang membangun akan sangat membantu sekali. Semoga laporan 

ini dapat bermanfaat bagi kita, Amin. 

 

 Jakarta,   Juli 2015 

 

  

 

 

 Penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.mercubuana.ac.id



                                                                               Puri Indah Financial Tower                                                                              

  viii 
 

 

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

SURAT PENERIMAAN KERJA PRAKTEK 

SURAT KETERANGAN SELESAI KERJA PRAKTEK 

KATA PENGANTAR ......................................................... vi 

DAFTAR ISI .........................................................     vii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR .........................................................   xvii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Kerja Praktik ................................................... I – 1 

1.2. Tujuan Kerja Praktik ................................................... I – 2 

1.3. Ruang Lingkup ................................................... I – 3 

1.4 Metode Pembahasan  ................................................... I – 3 

1.5. Batasan Masalah ................................................... I – 4 

1.6. Sistematika Penulisan ................................................... I – 4 

 

BAB II DATA PROYEK 

2.1. Latar Belakang Proyek ................................................ II – 1 

2.2. Tujuan Proyek ................................................ II – 2 

2.3. Informasi dan Data  Proyek ................................................ II – 2 

                           2.3.1. Data Umum Proyek.  …………................................. II – 2 

2.3.2.  DataTeknis Proyek    ...………………...................... II – 3 

https://lib.mercubuana.ac.id



                                                                               Puri Indah Financial Tower                                                                              

  ix 
 

2.3.3. Lokasi Proyek             ................................................. II – 3 

2.3.4. Spesifikasi Struktur    ................................................. II – 4 

2.4. Ruang Lingkup………………………….................................... II – 5 

2.4.1. Ruang Lingkup Pekerjaan Proyek................................ II – 5 

2.4.2. Ruang Lingkup Pekerjaan Kerja Praktek..................... II – 7 

 

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK 

3.1  Manajemen Proyek ............................................. III – 1 

3.2. Organisasi Proyek ............................................. III – 4 

3.2.1. Struktur Organisasi  Proyek   ..................................... III – 5 

3.3. Hubungan Kerja Organisasi Proyek….................................... III – 22 

3.3.1. Hubungan Kerja Antara Owner dan MK………........ III – 22 

3.3.2. Hubungan Kerja Antara MK dan Kontraktor……...... III – 23 

3.4. Manajemen Pelaksanaan Proyek……..................................... III – 23 

3.4.1. Pengendalian Biaya Proyek…………………………. III – 27 

3.4.2. Pengendalian Mutu Bahan……………….…………. III – 27 

3.4.3. Pengendalian Waktu Pelaksanaan……..……………. III – 28 

3.5. Tinjauan Kontrak……............................................................ III – 28 

 

BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT 

4.1.Peralatan..................................................................................... IV – 1 

4.1.1. Tower Crane……………….…………......................... IV – 1 

4.1.2. Truck Mixer …………...……….……......................... IV – 4 

4.1.3. Concrete Pump …...… …..………….........................  IV – 5 

4.1.4. Concrete Bucket…………….…………...................... IV – 6 

https://lib.mercubuana.ac.id



                                                                               Puri Indah Financial Tower                                                                              

  x 
 

4.1.5. Bar Bender…………................................................... IV – 7 

4.1.6. Bar Cutter………….................................................... IV – 7 

4.1.7. Genset…………......................................................... IV – 8 

4.1.8. Trafo Las……………………………........................ IV – 8 

4.1.9. Vibrator…………………………….......................... IV – 8 

4.1.10. Kompresor Udara………………….......................... IV – 9 

4.1.11. Alat Ukur……………………………...................... IV – 9 

4.1.12. Pompa Air…………................................................. IV – 10 

4.1.13. Bor Listrik……………………………………..........IV – 11 

4.1.14. Besi Tulangan………………………....................... IV – 11 

4.1.15. Alat Pendukung……………………......................... IV – 13 

 

BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN 

5.1. Uraian Umum……………….................................................... V – 1 

5.2. Pekerjaan Persiapan Material Proyek........................................ V – 1 

5.3. Pekerjaan Persiapan.............................................................. V – 2 

5.4. Pekerjaan Kolom……………..……………......…….............. V – 3 

 5.4.1. Pekerjaan Pembesian Kolom ….......……......................V – 3 

 5.4.2. Pekerjaan Bekisting………... ….......…….....................V – 6 

 5.4.3. Pengecoran Kolom.………... ….......…….....................V – 6 

5.5. Pekerjaan Balok  ……………………......………...…............ V – 11 

 5.5.1. Bekisting Balok…………… ….......……......................V – 12 

 5.5.2. Pembesian Balok….………... ….......……....................V – 12 

 5.4.3. Pengecoran Balok….………...….......……...................V – 13 

5.6. Pekerjaan Pelat…..……......……............................................ V – 14 

https://lib.mercubuana.ac.id



                                                                               Puri Indah Financial Tower                                                                              

  xi 
 

 5.6.1. Bekisting Pelat/Lantai.…… ….......……......................V – 14 

 5.6.2. Pembesian Pelat….………... ….......……....................V – 15 

 5.6.3. Pengecoran Pelat….………...…........……...................V – 16 

5.7. Pekerjaan Tangga…………….….……………..……............ V – 17 

5.8. Pekerjaan Shear Wall…………………...….......……............ V – 17 

5.9. Pemberhentian Pengecoran….……......…….......................... V – 21 

5.10. Pembongkaran Bekisting...………......……......................... V – 22 

5.11. Perawatan Beton………………………..…......................... V – 22 

5.12. Pekerjaan Instalasi…….…………......……......................... V – 24 

 

BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK 

6.1. Uraian Umum.........................................................................VI – 1 

6.2. Pengendalian Proyek..............................................................VI – 1 

 6.2.1. Pengendalian Waktu......................................................VI – 3 

 6.2.2. Pengendalian Biaya.......................................................VI – 6 

 6.2.3. Pengendalian Kualitas.....................................................VI – 8 

6.3. Kurva S……………................................................................VI – 11 

6.4. Laporan Harian….................................................................VI – 14 

 

BAB VII  PEMBAHASAN MASALAH  

7.1. Uraian Umum………………………………………….......... VII – 1 

7.2. Perumusan Masalah..………………………………….......... VII – 2 

7.3. Tujuan dan Manfaat.………………………………….......... VII – 2 

7.4. Pekerjaan Pengukuran..……………………………….......... VII – 2 

7.5. Spesifikasi Shear Wall dan Core Wall……………….......... VII – 3 

https://lib.mercubuana.ac.id



                                                                               Puri Indah Financial Tower                                                                              

  xii 
 

7.6. Pekerjaan Shear Wall dan Core Wall..……………….......... VII – 5 

7.6.1. Definisi dan Fungsi Shear Wall dan Core Wall….….VII – 5 

7.6.2. Metode Pelaksanaan Shear Wall dan Core Wall……..VII – 6 

 

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN 

8.1. Kesimpulan..............................................................................VIII – 1 

8.2. Saran........................................................................................VIII – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.mercubuana.ac.id



                                                                               Puri Indah Financial Tower                                                                              

  xiii 
 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

BAB II 

Gambar 2.1 Peta Lokasi Proyek……………………. ……………………. II – 4 

   Gambar 2.2 Gedung Puri Indah Financial Tower.…. ……………………. II – 5 

 

BAB III  

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Proyek Puri Indah Financial Tower…....III – 6 

 

BAB IV 

 Gambar 4.1 Tower Crane………………………………………………….IV – 4 

Gambar 4.2 Truck Mixer…………………………………………………...IV – 5 

Gambar 4.3 Concrete Pump……………….……………………………….IV – 6  

Gambar 4.4 Concrete Bucket………………………………………………IV – 6  

Gambar 4.5 Bar Bender…………………………………………..………..IV – 7  

Gambar 4.6 Bar Cutter……………………………………………………..IV– 7  

Gambar 4.7 Genset……………………………………………..……….….IV– 8 

Gambar 4.8 Trafo Las……..………………………………………………IV – 8  

Gambar 4.9 Vibrator…………………………………………..…………..IV – 9  

https://lib.mercubuana.ac.id



                                                                               Puri Indah Financial Tower                                                                              

  xiv 
 

Gambar 4.10 Kompressor Udara…………………………….…………...IV– 9  

Gambar 4.11 Alat Ukur……………………………………………………IV– 10  

Gambar 4.12 Pompa Air……………………………………......…………IV– 11  

Gambar 4.13 Bor Listrik…………………………………..………………IV– 11 

Gambar 4.14 Besi Tulangan………………………………………………IV– 11 

 

BAB V 

Gambar 5.1 Diagram Pekerjaan Persiapan…………………………………V – 2  

Gambar 5.2 Denah Marking Kolom………….……………………………V – 4  

Gambar 5.3 Pemasangan Besi Kolom dan Stek Kolom…………………...V – 5  

Gambar 5.4 Pemasangan Besi Tulangan Kolom dan Dinding………….…V – 5 

Gambar 5.5 Pemasangan Instalasi ME.….…….……….…...….…………V – 7  

Gambar 5.6  Flow Chart Pekerjaan Pengecoran…………….…...………V –  8  

Gambar  5.7 Pengecoran Beton Segera ke Beton Lama………...…..……V – 9  

Gambar 5.8 Pemadatan Beton……….……………………..….....………V – 9    

Gambar 5.9 Cara Pemadatan Beton…….…….……………..…...………V – 10 

Gambar 5.10 Cara Finishing Permukaan Beton………………...…..……V – 10 

Gambar 5.11 Pengecoran Kolom……………..………...…...…...………V – 11  

Gambar  5.12 Pemasangan Balok………………...……………...………V – 13  

Gambar 5.13 Pemasangan Bkesting Balok dan Horry Beam…...….……V – 14 

https://lib.mercubuana.ac.id



                                                                               Puri Indah Financial Tower                                                                              

  xv 
 

Gambar 5.14 Pelaksanaan Bekisting Pelat……………………...……..…V – 15 

Gambar 5.15 Perancah……………………………………....…….………V – 15  

Gambar 5.16 Pemasangan Besi Tulangan Pelat Lantai…...…..…..………V – 16  

Gambar 5.17 Pelaksanaan Pengecoran Balok dan Pelat......………...……V – 17  

Gambar 5.18 Pemasangan Perancag……………………..……...…...……V – 17  

Gambar 5.19 Pemasangan Tulangan………......…………..……...………V – 18   

Gambar 5.20 Pemasangan Angkur pada Shear Wall..……..……...………V – 18 

Gambar 5.21 Pemasangan Climbing Bracket……...……………...………V – 19 

Gambar 5.22 Pemasangan Tali Climbing…..……...……………...………V – 19 

Gambar 5.23 Pengangkatan Plafond Climbing…....……………...………V – 20 

Gambar 5.24 Penempatan Plafond Climbing……...……………...………V – 20 

Gambar 5.25 Mengatur Kelurusan Bekisting……...……………...………V – 21 

Gambar 5.26 Pengecoran Shear Wall……...……...……………...………V – 21 

Gambar 5.27 Metode Curing Beton……….……...……………...………V – 23 

Gambar 5.28 Pemasangan Instalasi Air Bersih…...……………...………V – 28 

Gambar 5.29 Instalasi Pemasangan Pipa Air Bersih, Air Kotor dan  

                     Air Bekas.………………………………………………….V – 30 

Gambar 5.30 Pemasangan Instalasi Pipa Air Kotor dan Air Bekas.……V – 31 

 

 

https://lib.mercubuana.ac.id



                                                                               Puri Indah Financial Tower                                                                              

  xvi 
 

 

  BAB VI 

Gambar 6.1 Langkah – langkah pengendalian………....……...……….…VI – 2 

Gambar 6.2 Proses Pengendalian Waktu..……………….…..……………VI – 6 

Gambar 6.3 Proses Pengendalian Biaya…....………………..……………VI – 8 

Gambar 6.4 Uji Slump Test……………………………...…..……………VI – 9 

 

BAB VII 

Gambar 7.1 Shear Wall…………………………………….…..…………VII – 3 

Gambar 7.2 Core Wall…………………………………...………….……VII – 4  

Gambar 7.3 Diagram Gaya Geser…..……………........……….……..….VII – 5  

Gambar 7.4 Perancangan Tulangan Shear Wall……………………........VII – 6  

Gambar 7.5 Perancangan Tulangan Core Wall …........……….…..…..…VII – 6 

Gambar 7.6 Pemasangan Table Form……...……........……….…..…..…VII – 7 

Gambar 7.7 Pelaksanaan Marking Posisi Elemen Struktur..….…..…..…VII – 8 

Gambar 7.8 Pekerjaan Block Out…. ……...……........……….…..…..…VII – 8 

Gambar 7.9 Pemasangan Bekisting Wall Sistem Climbing..….…..…..…VII – 9 

Gambar 7.10 Pengecoran Menggunakan Bucket..........……….…..…..…VII – 9 

Gambar 7.11 Lapisan Bekisting…….……..……........……….…..…..…VII – 10 

Gambar 7.12 Bekisting…………….……...……........……….…..…..…VII – 10 

https://lib.mercubuana.ac.id




