
  

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt karena berkat limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas akhir dengan baik dan tepat pada 

waktunya. 

Tugas akhir dengan judul “Analisis Perbandingan Waktu dan Biaya Pekerjaan Saluran 

Irigasi antara Metode Cor In-Situ dan Pracetak pada Proyek Pembangunan Jaringan 

Utama dan Jaringan Tersier (3.289 HA) DI. Batang Anai II-Lanjutan (PIRIMP) di 

Kabupaten Padang Pariaman” merupakan salah satu syarat kelulusan program Strata-I 

Universitas Mercu Buana.  

Penyusunan Tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan moril maupun materiil dari berbagai 

pihak, sehingga pada kesempatan ini saya banyak sampaikan terimakasih kepada: 

1) Allah SWT, atas nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya yang diberikan kepada saya 

sehingga dapat menyelesaikan Tugas akhir ini, 

2) Kedua orang tua dan keluarga saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi 

serta doa kepada saya untuk selalu mengusahakan yang terbaik, 

3) Bapak Dr. Mawardi, MT., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

4) Teman-teman Teknik Sipil Universitas Mercu Buana, 

5) Rekan-rekan Proyek Pembangunan Jaringan Utama dan Jaringan Tersier (3.289 

HA) DI. Batang Anai II-Lanjutan (PIRIMP) di Kabupaten Padang Pariaman, dan 

6) Semua pihak yang telah membantu penyusunan Tugas akhir ini. 

Namun demikian saya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam Tugas akhir ini, 

olehkarena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 
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kesempurnaan Tugas akhir ini. Semoga Tugas akhir ini dapat bermanfaat serta 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Jakarta, Mei 2019 

Luthfi Surya Ramadan  
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