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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir ini bertujuan untuk menggambarkan langkah langkah pekerjaan  
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3.2 Tahapan penelitian  

Tahapan penelitian adalah level sebuah aktivitas, dimana tahapan tersebut 

memiliki proses yang dilakukan secara terstruktur, runtut, logis dan sistematis. 

Seperti penjelasan berikut:  

1. Studi literatur 

Mencari refensi pada jurnal-jurnal terdahulu untuk di jadikan acuan dalam 

penulisan tugas akhir.  

2. Spesifikasi alat  

Pada tahap ini penulis menjelaskan jenis spesifikasi alat berat yang akan di 

tetapkan sebagai kombinasi paling optimal dalam pengerjaan proyek ini. 

3. Gambar rencana  

Gambar rencana di buat untuk mempermudah pengerjaan yang akan di 

gali dan di timbun sesuai section. Sehingga pengerjaan sesuai dengan 

urutan serta perhitungan yang tepat.  

4. Tipe alat berat yang akan di gunakan  

Pemilihan tipe alat berat yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan di 

lapangan, sehingga pemilihan sesuai dengan spesifikasi yang telah di 

tentukan.  

5. Menghitung volume pekerjaan  

Tahap ini bertujuan agar mempermudah dalam mengerjakan pekerjaan, 

sehingga tidak salah dalam memperkerjakan atau mendistribusikan alat 

berat karna sudah seusai dengan tingkat kesusahan dan jumlah volume 

pekerjaan.  
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6. Menghitung produktivitas alat  

Menghitung produktifitas dengan benar akan mendaparkan hasil optimal 

dalam memilih kombinasi yang akan di tetapkan. Sehingga dapat membuat 

kaputusan setelah mendapatkan hasil produktifitas paling optimal.  

7. Kombinasi alat  

Setelah menghitung semua produktivitas alat berat langkah selanjutnya 

menentukan kombinasi paling optimal. Sehingga mampu menyelesaikan 

pekerjaan sesuai lapangan dan waktu yang di tentukan.  

8. Proses optimasi waktu dan biaya sewa alat  

Setelah menghitung ptoduktivitas dan mencari kombinasi alat yang paling 

optimal, didapatkan waktu yang di butuhkan dalam melakukan pekerjaan 

cut and fill dan jumlah biaya penyeewaan pada proyek farm cigeulis.  

9. Pengambilan hasil optimasi  

Pengambilan keputusan sesuai hasil optimasi yang telah di sepakati sesuai 

dengan volume pengerjaan pada proyek farm cigeulis. 

10. Validasi pakar  

Validasi oleh pakar Akademisi dan praktisi, dan bisa didapat dari studi 

literatur, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan yang harus 

divalidasi oleh pakarnya untuk memastikan hasil terhadap suatu konsep 

yang diukur 

11. Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dari hasil dan pembahasan serta pemberian saran 

dari penulis untuk proyek yang diteliti. 
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