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ABSTRAK 

Judul : Analisis Perbandingan Pelaksaan Pekerjaan Stone Column dan PCB Terhadap 

Waktu dan Biaya, Nama : Tsalis Salsabila, NIM : 41120110022, Dosen Pembimbing : 

Novika Chandra Fertilia, S.T., M.T., 2022. 

 

Indonesia telah mengalami beragam kemajuan dalam pembangunan infrastruktur yang 

bertujuan untuk menyokong perkembangan ekonomi. Selain menjalankan perekonomian 

dari hasil tanah dan pusat industri, fokus pendapatan daerah juga terdapat pada sektor 

pariwisata. Dengan demikian, untuk mewujudkan Destinasi Pariwisata yang 

menghubungkan antara Serang dengan daerah ujung Banten yaitu Panimbang, maka 

dilakukan Pembangunan Konstruksi Jalan Tol Serang Panimbang. Pada proses 

pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang terdapat beberapa kendala, salah satu 

diantaranya yaitu adanya kondisi eksisting pada tanah lunak pada area pekerjaan 

Simpang Susun Rangkasbitung. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan bila 

tidak dilakukan penanganan yang tepat. Maka, untuk mengatasi masalah tersebut 

direncanakan beberapa alternatif metode untuk mempercepat proses pelaksanaan agar 

tidak terjadi keterlambatan proyek. Pada Proyek Simpang Susun ini terdapat dua 

alternatif metode pelaksaan yang sesuai dengan kondisi tanah di lapangan yaitu Stone 

Column dan PCB (Pile Continuous Beam). Maka, dalam penelitian ini akan dilakukan 

analisis perbandingan pelaksanaan pekerjaan Stone Column dan PCB ditinjau dari segi 

waktu dan biaya. 
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ABSTRACT 

Title : Analysis of The Comparison of The Implementation of Stone Column and Pile 

Continuous Beam to Cost and Time. Name : Tsalis Salabila. NIM : 41120110022. 

Mentor: Novika Chandra Fertilia, S.T., M.T., 2022. 

 

Indonesia has made various progress in infrastructure development which aimed at 

supporting economic development. In addition to running the economy from land 

products and industrial centers, the focus of regional income is also on the tourism sector. 

Thus, to realize a Tourism Destination that connects Serang with the tip of Banten, 

namely Panimbang, the Serang Panimbang Toll Road Construction is carried out. In the 

construction process of the Serang - Panimbang Toll Road, there are several obstacles, 

one of which is the existing condition on soft soil in the work area of the Rangkasbitung 

Interchange. These conditions can cause delays if not handled properly. So, to overcome 

these problems, several alternative methods are planned to speed up the implementation 

process so that project delays do not occur. In this Interchange Project, there are two 

alternative implementation methods according to the soil conditions in the field, namely 

Stone Column and PCB (Pile Continuous Beam). So, in this study, a comparative analysis 

of the implementation of the Stone Column and PCB works will be carried out in terms 

of time and cost. 
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