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ABSTRAK 

 Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan Strategis Nasional yang 

pembangunannya dilakukan secara masif untuk mengejar target operasional tahun 2022 

mendatang. Replacement Soil adalah salah satu metode yang efisien digunakan untuk 

percepatan pekerjaan timbunan. Material Soil C yang digunakan sebagai material 

pengisi digantikan menggunakan material Base A Super sehingga berpengaruh terhadap 

durasi pekerjaan dan produktivitas alat berat pada pelaksanaannya.  

 Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui factor-factor pengaruh 

percepatan schedule dan mengetahui cara mempercepat progres pekerjaan timbunan 

dengan metode replacement soil yang digunakan dalam waktu 60 hari. Faktor yang 

menunjang percepatan schedule adalah Metode pelaksanaan,Pemilihan Material 

,Pengujian Material, Produktivitas Alat Berat. Pekerjaan timbunan yang dibahas adalah 

pekerjaan timbunan Borrow Material.  
 Produktivitas Alat berat dengan menggunakan material Base A Super memiliki 

hasil sebesar 2522 m3/hari dalam waktu percepatan 60 hari. Jumlah Alat berat 

menggunakan 4 group alat dengan komposisi 1 group berupa 3 unit Vibratory roller, 1 

unit Motor grader dan 2 unit bulldozer. Dengan hasil pengujian pengujian sandcone rata 

– rata yaitu 0,968 ≥ 0,95 , nilai K30 Test rata – rata sebesar 176,1 ≥ 150 MPa, EVD Test 

rata – rata sebesar 54,025 ≥ 50 MPa.  
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