
ix 
 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 
Gambar 1.1. Nilai Proyek JO Dalam Milyaran Rupiah............……….. 1 
Gambar 1.1. Pemborosan Biaya Dalam Proses Konstruksi..………….. 2 
Gambar 1.1. Intensitas Pekerjaan Proyek Yang Sering Rework..…….. 4 
Gambar 2.1. Alasan Kerja Sama Antara Perusahaan Konstruksi.….... 11 
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Proyek.....……..……...……………... 14 
Gambar 2.3. Tahapan Pekerjaan Konstruksi dan Pihak-Pihak Yang Terlibat 

....................................................................................16 
Gambar 2.4. Garis Koordinasi dalam Suatu Proyek........……………... 17 
Gambar 2.5. Kerangka Berpikir......…………………………………….. 21 
Gambar 3.1. Kerangka Penelitian...........………………………….…….. 23 
Gambar 4.1. Diagram Presentase Pengambilan Kuesioner..........…....... 42 
Gambar 4.2. Presentase Jabatan Responden..........….............................. 43 
Gambar 4.3. Presentase Pendidikan Responden...........................…....... 44 
Gambar 4.4. Presentase Pengalaman Kerja Responden...............…....... 45 
Gambar 4.5. Presentase Pekerjaan Responden.............................…....... 45 
Gambar 4.6. Peringkat Sub Faktor Dominan................................…....... 59 
Gambar 4.7. Peringkat Sub Faktor Tidak Dominan.........…................... 60 
Gambar 4.8. Peringkat Sub Faktor Dominan Variabel Y....................... 61 
 
 
 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




