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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat 

dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang 

ber judul “Analisis penyebab keterlambatan pada Proyek konstruksi  lippo thamrin 

office tower jakarta pusat menurut persepsi kontraktor”. 

Tugas akhir ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 

(S1) di Universitas Mercu Buana Jakarta, Fakultas Teknik, Jurusan teknik Sipil. 

Dalam penyelesaian penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis banyak menerima bimbingan, 

bantuan, masukan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin 

menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Orang tua penulis, Ibu Taslimah tercinta dengan segala hormat dan sujud 

baktiku terimakasih atas kasih sayang, doa, dorongan semangat dan 

nasehat,serta bimbingan  yang selalu menjadi semangat dan motivasi penulis 

untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 

2. Bapak Ir. Agus Suroso, M.T selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, 

bimbingan dan dukungan serta kesabaran dalam  membantu menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

3. PT. Mapalun Mancacakti dimana telah memberikan waktu luang supaya penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. 

4. PT. Wika Gedung.tbk dimana telah menyumbangkan data perusahaan  kepada 

penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Ahir ini.. 
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5. Teman-teman tim seperjuangan PT. Iskaba Pratam, PT.Pangkal, PT.Kone  yang 

telah memberikam masukan masalah masalah  yang  ada di proyek Lippo 

Thamrin Office Tower. 

6. Bapak Ibu Dosen Teknik Sipil dan Mata Kuliah Umum yang telah mengajar 

selama 4 tahun terakhir, membimbing penulis menjadi lebih mengerti. 

7. Teman-teman seperjuangan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Reguler II 

tahun 2015 baik yang sudah mengambil tugas akhir maupun yang belum. 

8. Banyak pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa hasil karya penelitian tuga akhir ini masih jauh dari 

sempurna. Dengan segala keterbatasan dalam penyusunan tugas akhir ini, Semoga tugas 

akhir ini dapat bermanfaat untuk pembaca. 

 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

 

 

 

                                                                                                            Heru waryanto 
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