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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum  Warahmatullahi  Wabarakatuh 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada tuhan Allah SWT atas rahmat 

dan karunianya pada peneliti, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis 

yang berjudul “ Analisis Pengaruh Faktor kontraktor, Konsultan dan Owner Terhadap 

Keterlambatan Proyek pada Industri Properti Di Banten “. Tesis ini dibuat dalam 

rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister 

Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen di program Pascasarjana 

Universitas mercu Buana Jakarta. Hasil penelitian yang ada dalam tesis ini semata-

mata hanya digunakan sebagai kegiatan penelitian ilmiah yang digunakan dalam 

kalangan terbatas dan dengan maksud untuk membuat pekerjaan lebih baik lagi dari 

sebelumnya. 

Peneliti menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan 

bantuan berbagai pihak dan yang secara langsung dan tidak langsung memberikan 

konstribusi dalam menyelesaikan tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Kepada Dr. Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT selaku dosen pembimbing yang 

telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama penyusunan tesis ini 

dari awal hingga selesai. 

2. Kepada Dr. Lien Herliani Kusumah, M.Sc selaku Ketua Ujian Sidang dan 

Dr. Agustinus Hariadi, D.P, M.Sc selaku penguji pada Ujian Sidang Tesis. 

3. Dr. Aty Herawati, MSi Selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Segenap Dosen dan Falkutas Pasaca Sarjana Program Studi Magister 

Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta yang telah memberikan 

ilmu pengetahuan kepada peneliti. 

5. Seluruh staf akademik Program Pascasarjana dan rekan-rekan angkatan 25 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 
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6. Kepada ibu Froni Fransisca dan bapak ridwan selaku kedua orang tua 

peneliti yang telah membesarkan dan mendidik peneliti sampai saat ini 

dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. 

7. Kepada istri peneliti Desti Khairani dan anak peneliti El-Hazima Mafaza 

yang telah mendukung dalam penyelesaian tesis ini, selalu sabar dan 

memberikan kecerian. 

8. Kepada Irwan, Oki Dan Melly, adik-adik peneliti yang telah mendukung 

peneliti untuk menyelesaikan program magister manajemen 

9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, 

yang telah memberikan konstribusi yang sangat berarti sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan tesis ini. 

Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya pada bidang manajemen operasi dan bagi kepentingan bangsa dan negara. 

 

Jakarta, 17 Februari 2019 

 

 

                                                                                            Yadi Gunawan 
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