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ABSTRAK 

 

Judul: Pelaksanaan Konstruksi Raft Foundation Pada Proyek Wang Residence, Nama: 
Rama Ramadhan dan Ahmad Syaukani, NIM: 41111010006 dan 41111010033, Dosen 
Pembimbing: Ir. Desiana Vidayanti, MT, 2015 
 

Proyek Wang Residence ini dibangun dengan tujuan sebagai apartemen mewah 
yang berada di DKI Jakarta, dan proyek ini dikerjakan oleh PT. Pembangunan 
Perumahan (Persero) Tbk. Pada proyek ini  menggunakan material beton sebagai bahan 
utama didalam suatu kegiatan konstruksi struktur, terutama pada pekerjaan lantai 
basement yang mana dalam hal ini volume beton yang akan dicor relatif sangat besar 
dengan pemakaian beton dalam jumlah yang besar pengecoran dilakukan secara terus-
menerus (continue), misalnya untuk pekerjaan pondasi pada basement yang tebalnya 
mencapai 90 cm.  Masalah beton yang paling utama dalam pengecoran beton massa 
(mass concrete) adalah pemakaian volume beton dalam jumlah yang sangat besar dan 
masif, maka temperatur yang terjadi pada waktu pengecoran dan pengerasan beton akan 
sangaat tinggi. Seperti yang kita ketahui tingginya temperatur ini terjadi akibat dari 
panas hidrasi semen dalam volume besar dan tertahannya kehilangan temperatur 
(temperature loss).  

 
Penulisan ini, kami bermaksud akan melakukan penelitian dari data-data 

dilapangan mengenai metode pelaksanaan pada proses pengecoran Raft Foundation dan 
pengamatan perubahan temperatur terhadap pengecoran mass concrete raft foundation. 

 
Kata Kunci: Pelaksanaan Pengecoran Raft Foundation dan pengamatan perubahan 
temperatur terhadap pengecoran (Thermocouple) mass concrete pada raft foundation. 
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KATA PENGANTAR 

 

Tidak ada kata yang pantas kami panjatkan selain puji syukur Alhamdulillah 

kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas laporan kerja praktik ini pada 

“PROYEK WANG RESIDENCE di Kedoya Jakarta Barat”. 

Laporan Kerja Praktik ini disusun berdasarkan pengamatan dan data-data yang 

kami peroleh dari PT. Pembangunan Perumahan  (Persero) Tbk. selaku kontraktor 

utama. Selama pelaksanaan Kerja Praktik kami dapat mengetahui cara-cara teknis 

pelaksanaan proyek dilapangan dengan segala permasalahannya, kami juga dapat 

mempelajari system koordinasi antara semua pihak yang terkait. 

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang dengan tulus ikhlas membantu dan meluangkan waktu untuk kami baik dari segi 

moril, maupun materil, langsung maupun tidak langsung sehingga laporan Kerja 

Praktik ini dapat kami selesaikan.Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan 

antara lain : 

1. Kedua orang tua kami yang tidak pernah bosan-bosanya memberikan support, 

do’a, perhatian, cinta  yang tiada henti, serta dukungan fasilitas dan financial 

dalam menyusun Laporan Kerja Praktik ini. 

2. Ibu Ir. Desiana Vidayanti, MT.Selaku dosen pembimbing Kerja Praktik yang 

dengan sabar membimbing kami serta memberikan masukan-masukan dan saran 

yang berguna bagi kamidalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini. 
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3. Semua Dosen dan Staff Fakultas Teknik, yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. 

4. Bapak Choirul yang membimbing kami dalam asistensi laporan kerja praktik di 

proyek, sehingga kami dapat mengetahui kekurangan yang ada pada Laporan 

Kerja Praktik kami dan yang sudah menerima serta menempatkan kami di 

proyek. 

5. Bapak Ir. Fakhrul Ulum, selaku Project Manager PT. Pembangunan Perumahan 

(Persero) Tbk. yang telah menerima kami untuk Kerja Praktik pada Proyek 

WANG RESIDENCE. 

6. Seluruh staff dan crew PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, yang 

terlibat dalam pembangunan WANG RESIDENCE, yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. 

7. Shinta Naomi dan Sinka Juliani selaku oshi kami yang selalu dan tidak pernah 

bosan memberikan support, do’a, motivasi, serta perhatian kepada kami dalam 

menyusun Laporan Kerja Praktik ini.  

8. Rekan-rekan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana, khususnya 

angkatan 2011 yang telah membantu dan memberikan dorongan, saran, dan 

kritikan kepada penulis. 

9. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah 

memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, Thanks For Watching. 
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 Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini 

masih jauh untuk dikatakan sempurna. Oleh karena itu, kritik serta saran yang 

membangun akan sangat membantu sekali. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 

kita, Amin. 

 Jakarta, Juli 2015 

   

 

 Penulis  
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