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ABSTRAK 

Judul: analisa Eskalasi Biaya Pada Proyek Multi Years (Studi Kasus: Proyek Normalisasi Kali 

Pesanggrahan Paket 1). Nama Penyusun: Faizal, NIM: 41113120076, Program Studi Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik Perencanaan dan Desain Universitas Mercu Buana, Dosen Pembimbing: 

Ir.Mawardi Amin, MT. 2015. 

Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1 adalah salah satu Proyek Infrastruktur yang berada 

di DKI Jakarta di bawah pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dan 

merupakan Proyek tahun majemuk (multi years), sehingga cukup riskan menghadapi beberapa 

risiko, salah satunya yaitu penyesuaian harga atau yang biasa disebut dengan eskalasi. Eskalasi 

adalah penyesuaian harga satuan komponen kontrak yang meliputi tenaga kerja, bahan konstruksi, 

energi dan peralatan terhadap nilai kontrak saat penawaran. Pada saat perhitungan eskalasi, muncul 

surat edaran No. 06220.285 dari Badan Pusat Statistik perihal data Indeks Harga Perdagangan 

Besar (IHPB) dan tata cara perhitungan penyesuaian harga. Di dalam surat tersebut terdapat 

pengaturan mengenai penggunaan indeks yang digunakan untuk perhitungan eskalasi, dimana 

indeks yang digunakan berbeda dengan indeks yang digunakan oleh kontraktor pada perhitungan 

awal. Dengan adanya tata cara perhitungan dari Badan Pusat Statistik tersebut diindikasikan dapat 

menghasilkan perbedaan nilai penyesuaian harga yang cukup besar dibandingkan dangan tata cara 

sebelum munculnya surat tersebut. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi lapangan dan simulasi perhitungan 

berdasarkan dokumen kontrak Proyek Normalisasi Kalli Pesanggrahan Paket 1 dalam pengolahan 

data. Proyek ini menetapkan koefisien komponen kontrak (cost factor) berdasarkan Analisa Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS) dan Indeks Harga Perdagangan Besar dari Badan Pusat Statistik. 

Pada penelitian ini dilakukan simulasi perhitungan sesuai dengan surat edaran dari Badan Pusat 

Statistik, dimana hasil dari perhitungan menggunakan tata cara sesuai surat edaran menunjukkan 

persentase lebih dari 33% terhadap hasil perhitungan sebelumnya yang dilakukan oleh kontraktor. 

Sedangkan indeks dominan yang berpengaruh terhadap perbedaan nilai penyesuaian harga tersebut 

adalah Indeks harga batu, Indeks harga pasir dan Indeks harga bahan bakar.  
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