

TUGAS AKHIR
MANAJEMEN RISIKO BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN
STRUKTUR BAWAH PADA PROYEK BANGUNAN GEDUNG
BERBASIS PMBOK

(Studi Kasus : Proyek Grand Dhika City Jatiwarna)

Diajukan sebagai syarat untuk mengambil Tugas Akhir untuk memenuhi syarat

Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)



Disusun oleh :

M. RADITYA NUGROHO

41117310018

UNIVERSITAS MERCU BUANA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

2019