

ABSTRAK

Judul KP : PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Penulis : Mohamad Yusuf Arifin
NIM : 41108010049
Pembimbing : Ir. Mawardi Amin, MT

Laporan Kerja Praktek ini membahas penerapan Ilmu Manajemen Konstruksi pada proyek pembangunan gedung Mahkamah Agung RI dengan masalah yang ada dan pemecahan masalahnya baik itu menyangkut mutu, waktu dan biaya pekerjaan.

Pada laporan ini ada 14 item ilmu manajemen konstruksi yang akan dibahas, yaitu :

- 1. Basic Principle of Manajement, Project Manajemen dan Project Leadership.*
- 2. Project Contract Manjement.*
- 3. Project Time Manajement.*
- 4. Project Cost Manajement.*
- 5. Project Quality Manajement.*
- 6. Project Labor Manajement.*
- 7. Project Material Manajement*
- 8. Project Equipment Manajement*
- 9. Project Safety & Health Manajement*
- 10. Project Value Manajement*
- 11. Project Risk Manajement*
- 12. Project Information System*
- 13. Project Close – Out*
- 14. Cade of Professional Ethics*

Hasil dari laporan kerja praktek ini adalah penerapan ilmu manajemen konstruksi memang sangat dibutuhkan baik itu untuk proyek dengan nilai yang kecil maupun besar. Hasil-hasil dari pemecahan masalah yang telah dijabarkan telah dilakukan untuk proyek ini sebagai perbaikan kualitas mutu manajemen proyek.

Kata kunci : *Ilmu Manajemen Konstruksi*