

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Pembuatan JPCC (jakarta praise community church)

Casablanca city / kota kasablanka lantai 3 & 4

Jl.Raya kasablanka jakarta selatan

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan mata kuliah Kerja Praktek
Jurusan Arsitektur - Jenjang Studi Strata 1

Disusun Oleh :

Nama : Zuri Ansah

NIM : 41209120031



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Teknik Arsitektur

2013

KATA PENGANTAR

Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mengikuti perkuliahan Kerja Praktek dalam rangka penerapan secara langsung teori-teori yang di dapat di perkuliahan Arsitektur. Puji syukur tidak lupa saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti perkuliahan ini. Tidak lupa juga saya ucapkan bayak-banyak terima kasih kepada Bapak Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat dalam penyusunan Laporan kerja praktek ini, mungkin masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mudah-Mudahan kami dapat mengambil hikmah dari semua ini dan berusaha akan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Banyak sekali kendala yang saya jumpai disini, mungkin ini semua dikarenakan keterbatasan waktu saya, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penulisan laporan kerja Praktek yang saya tulis. Saya akan berusaha memperbaikinya dengan lebih baik lagi.

(Zuri Ansyah)

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan :

Nama : Zury ansyah

Nim : 41209120031

Fakultas : fakultas teknik sipil dan perencanaan

Jurusan Arsitektur – Universitas Mercu Buana, Jakarta


Telah melaksanakan kerja praktek pada waktunya, terhitung tanggal 17 maret 2013 s/d 17 juni 2013. Pada proyek pembangunan Pembuatan JPCC (jakarta praise community church) di Casablanca City / Kota Kasablanka Lantai 3&4 Jl. Raya Kasablanka Jakarta Selatan.

Demikian lembar pengesahan ini di buat, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 juni 2013.

Menyetujui.

Ketua jurusan Arsitektur



(Ir. Joni Hardi MT)

UNIVERSITAS


MERCU BUANA

koordinاتور kerja praktek



(Ir. Joni Hardi MT)

Dosen pembimbing



(Ir. Joni Hardi MT)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : **Zuri Ansyah**

NIM : 41209120031

Fakultas : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan


Jurusan Arsitektur – Universitas Mercu Buana, Jakarta

Telah Melaksanakan Kerja Praktek pada waktunya, terhitung tanggal 1 Oktober 2009- 19 Januari 2010 pada proyek “Pembuatan JPCC (Jakarta praise community church)”. Yang berlokasi di kota kasablanka Lantai 3rd & 4th. Jl Raya Kasablanka Jakarta – Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya laporan Kerja Praktek ini bukan hasil kutipan dari karya orang lain, kecuali disebutkan referensinya.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Jakarta, Juni 2013



(Zuri Ansyah)

DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Umum :

1.1.1 Latar Belakang Kerja Praktik.....	1
1.1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik.....	2
1.1.3 Lingkup Kerja Praktik.....	3
1.1.4 Waktu Kerja Praktik.....	3

2 Metode dan Sistematika Penulisan :

2.1 Sistematika Penulisan.....	4
--------------------------------	---

BAB II
PEROFIL PERUSAHAAN

2.1a. Tinjauan Umum Proyek :

2.1b. Sejarah JPCC.....	5
2.1c. Visi	6
2.2 Casablanca City.....	7

2.3. Uraian Ritel..... 8

2.4. Proses desain penyewa:

2.4a Konsultasi desain.....	9
2.4b Evaluasi desain.....	9

2.5 Persetujuan desain..... 9

2.6 Seleksi kontraktor 9

2.7 Serah terima lahan..... 10

2.8 Struktur organisasi..... 12

2.8a Tugas masing masing karyawan / divisi.....	13
2.9 Penjabaran schedule pekerjaan	14
2.10 Penjabaran kurva S.....	15

BAB III

3.1. Kriteria umum pekerjaan MEP (Mekanikal, elektrikal dan plumbing)	16-18
---	-------

3.1a. Instalasi listrik

3.1b. Instalasi Plumbing	19-22
3.1.c Pekerjaan kayu dan karpet.....	23
3.1.d pekerjaan plafond.....	24
3.2. Spesifikasi perlengkapan penyewa untuk restoran.....	25-27

3.3 SIPII

3.3a Spesifikasi bahan dan material.....	28
3.3b MEP.....	29

3.4. Jenis jenis pekerjaan.

3.4.a Pekerjaan Arsitektur	30
----------------------------------	----

3.4.2 Pekerjaan interior.....	30
-------------------------------	----

3.4.3 Pekerjaan MEP.....	30
--------------------------	----

3.4.4 Pekerjaan Struktur.....	30
-------------------------------	----



BAB IV

DETAIL PELAKSANAAN PEKERJAAN

4.1. Detail Pekerjaan Arsitektur

4.1a Pekerjaan lantai 31-35

4.1b Pekerjaan dinding 36-42

4.1c pekerjaan Ceiling 43-44

4.2 Pekerjaan interior 44-45

4.3. pekerjaan MEP

4.3.1 pekerjaan ducting 46-49

4.3.2 Pekerjaan instalasi listrik 50-54

Kesimpulan dan saran 56

Penutup 57

Lampiran

Gambar kerja

Absensi mingguan

Laporan mingguan

Surat keterangan kerja praktek

Kartu asistensi

Daftar pustaka

Fit out guidelines kota casablanka

BAB V.

BAB VI.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA