

LAPORAN KERJA PRAKTEK
MANAJEMEN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
Di “PT. SUMBER USAHA SUKSES”



JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA
TAHUN 2016 / 2017

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanada tangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Kerja Praktek dari mahasiswa berikut ini :

Nama : NURUL AZIZAH

NIM : 41613110087

Jurusan : Teknik Industri

Fakultas : Teknik

Judul Laporan : Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Knator
di PT. SUMBER USAHA SUKSES

Alamat : Jl. Agarindo Raya Pasar Kemis Km 6 No. 8B Bunder Cikupa
Tangerang

Telah diperiksa dan disetujui sebagai syarat kelulusan Mata Kuliah Kerja Praktek pada Program Studi Teknik Industri Universitas Mercubuana Jakarta.

Jakarta, 18 November 2016

Menyetujui dan mengesahkan

Pembimbing

UNIVERSITAS

Koordinator Kerja Praktek


[Signature] 27/10/2012 *[Signature]* 27/10/2017

Ignatius Saffrina Fahin, ST, MSc

Ignatius Saffrina Fahin, ST, MSc

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Industri


Dr. Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Azizah

NIM : 41613110087

Perguruan Tinggi : Universitas Mercubuana Jakarta

Program Studi : Teknik Industri

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Kuliah Kerja Praktek ini telah saya buat dengan judul : **“Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Di Pt. Sumber Usaha Sukses”** adalah asli karya saya sendiri. Laporan Kuliah Kerja Praktek ini semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai ketentuan atau pedoman karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu atau pihak lain mengeklaim bahwa laporan saya ini milik orang lain, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Mercubuana Jakarta.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Dibuat di : Jakarta

Pada : 18 November 2016

Yang Menyatakan,



Nurul Azizah



PT. SUMBER USAHA SUKSES

Kontraktor, Gudang, Pabrik/Konstruksi Baja, Sipil, DLL

Jl. Agarindo Raya Pasar Kemis Km . 6 No. 8 B
P. (021) 59311577, 59311578 F. (021) 59311579
Email: sumberusaha.pt@gmail.com

SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTEK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Min Fo
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Agarindo Raya Pasar Kemis Km 6 No. 8B, Bunder Cikupa,
Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Nurul Azizah
NIM : 41613110087
Fakultas : Teknik
Jurusan : Teknik Industri
Universitas : Mercubuana Jakarta

Telah selesai melakukan Kerja Praktek di PT. Sumber Usaha Sukses di Jl. Agarindo Raya Pasar Kemis Km 6 No. 8B, Bunder, Cikupa, Tangerang selama 1 (satu bulan) terhitung pada tanggal 17 Oktober – 19 November 2016 untuk memperoleh data dalam menyusun laporan kuliah kerja praktek yang berjudul “Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 19 November 2016



PT. SUMBER USAHA SUKSES
TANGERANG

Min Fo
Direktur

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan kuliah kerja praktek ini yang berjudul “Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor di PT. Sumber Usaha Sukses di Tangerang” dengan baik. Penulisan laporan kuliah kerja praktek ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana teknik pada Jurusan Teknik Industri, Universitas Mercubuana Jakarta.

Dalam menyelesaikan penulisan laporan kuliah kerja praktek ini saya menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT selaku Ketua Jurusan Teknik Industri.
2. Ibu Ignatia Saffrina Fahin, ST, MSc selaku dosen pembimbing penulisan yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu dan tenaga dan juga memberikan saran, koreksi, serta pengarahan mengenai penyusunan dan penulisan laporan kuliah kerja praktek ini hingga selesai.
3. Bapak Tjhai Ko Jiu, Selaku Komisaris PT. Sumber Usaha Sukses yang telah mendukung saya untuk tetap fokus dalam perkuliahan.
4. Bapak Min Fo, selaku Diriketur PT. Sumber Usaha Sukses Tangerang yang telah memberikan masukan dan membantu dalam mencari data-data yang dibutuhkan juga sudah memberikan izin kepada saya untuk melakukan riset laporan kuliah kerja praktek.
5. Ibu Tri Purwaningsih, selaku Finance PT. Sumber Usaha Sukses yang telah memberikan saran dan ide dalam penulisan laporan kuliah kerja praktek.

6. Ibu Galuh Ajeng Girindra Wardani, Selaku staff admin PT. Sumber Usaha Sukses yang telah membantu memberikan saran untuk penulisan ini.
7. Kepada seluruh dosen dan staff Universitas Mercubuana yang telah memberikan berkas pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
8. Kedua orang tua, serta kakak-kakak-dan adik-adiku juga calon ibu dan bapak mertuaku yang sudah memberikan semangat, dan dukungan secara moril maupun materil, atas iringan do'a dan semnagatmu, tanpamu semua ini tak akan berarti.
9. Sepesial untuk calon suamiku tercinta Fajar Prasetyo Hardianto , yang selalu menemaniku setiap saat, memberikan semangat dan kekuatan dalam setiap kegelisahanku.
10. Teman-temanku mahasiswa/i Universitas Mercubuana Jakarta.

Saya menyadari sepenuhnya atas kekurangan serta keterbatasan dalam laporan kuliah kerja praktek ini. Saya sangat mengharap kritik dan saran yang membangun.



Akhir kata, saya berharap supaya laporan kuliah kerja praktek ini dapat berguna bagi semua pihak.

Jakarta, 18 November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Jadwal Pelaksanaan	4
1.3.1 Profil Perusahaan	4
1.3.2 Jadwal Implementasi	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	7
2.1 Sejarah Perusahaan	7
2.2 Visi dan misi	8
2.1.1 Visi	8
2.1.2 Misi	8
2.3 Lokasi Perusahaan	8
2.4 Struktur Organisasi	9

2.5 Mekanisme Sistem Berjalan	11
BAB III TINJAUAN PUSTAKA18	
3.1 Manajemen Proyek	18
3.1.1 Pengertian Manajemen Proyek	18
3.1.2 Tujuan Manajemen Proyek	22
3.1.3 Aspek-aspek Manajemen Proyek	23
3.1.4 Karakteristik Siklus Proyek	25
3.2 Pengertian Proyek	27
3.2.1 Proyek	27
3.2.2 Ciri – ciri Proyek	28
3.2.3 Jenis – jenis Proyek	28
BAB IV PENGOLAHAN DAN PENGUMPULAN DATA32	
4.1 Pengumpulan Data.....	32
4.2 Pengolahan Data	36
4.2.1 Penyelesaian.....	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jadwal Implementasi (<i>Gantt Chart</i>)	5
Tabel 3.1	Perbedaan Manajemen Proyek & Manajemen Klasik	20
Tabel 3.1	Perbedaan Manajemen Proyek & Manajemen Klasik	21
Tabel 4.1	Contoh Rencana Jadwal Pelaksanaan Kerja	34
Tabel 4.2	Contoh Schedule Kerja	35
Tabel 4.3	Perbandingan Antara Proyek 1 dan Proyek 2	36
Tabel 4.4	Tabel Anggaran Biaya	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi	9
Gambar 3.2 Proses Manajemen Proyek (Ir. Abrar Husen, MT, 2008)	19
Gambar 4.1 Metode Pengumpulan Data	36



