

## DAFTAR GAMBAR

2.1.	Contoh Bekisting Tradisional .....	II-5
2.2.	Contoh Bekisting Setengah Sistem.....	II-6
2.3.	Contoh Bekisting Sistem.....	II-6
2.4.	Integrasi antara Siklus Pekerjaan Bekisting dengan Pekerjaan Beton .....	II-8
2.5.	Bekisting <i>Table Form System</i> .....	II-9
2.6.	Alur Perencanaan Bekisting Horisontal.....	II-10
2.7.	Laju Biaya-Biaya Langsung untuk Bekisting Lantai yang Rata per m <sup>3</sup> .....	II-18
3.1.	Lokasi Penelitian.....	III-2
3.2.	Diagram Alir .....	III-3
3.3.	Alternatif Pertama Pembagian dengan 3 Zona Pekerjaan.....	III-6
3.4.	Alternatif Kedua Pembagian dengan 5 Zona Pekerjaan .....	III-6
4.1.	Pembagian Zona pada Proyek <i>Verde II Condominiums</i> .....	IV-6
4.2.	<i>Schedule</i> Peyelesaian pada Proyek <i>Verde II Condominiums</i> .....	IV-7
4.3.	Pembagian Zona pada Alternatif Pertama (Dua Zona).....	IV-10
4.4.	Penyediaan Material pada Alternatif Pertama dengan Siklus 5 hari .....	IV-11
4.5.	<i>Schedule</i> Penyelesaian pada alternatif Pertama dengan Siklus 5 hari .....	IV-12
4.6.	Penyediaan Material pada Alternatif Pertama dengan Siklus 6 hari .....	IV-13
4.7.	<i>Schedule</i> Penyelesaian pada Alternatif Pertama dengan Siklus 6 hari .....	IV-14
4.8.	Pembagian Zona pada Alternatif Kedua (Tiga Zona).....	IV-15
4.9.	Penyediaan Material pada Alternatif Kedua dengan Siklus 5 hari .....	IV-16
4.10.	<i>Schedule</i> Penyelesaian pada Alternatif Kedua dengan Siklus 5 hari.....	IV-17
4.11.	Penyediaan Material pada Alternatif Kedua dengan Siklus 6 hari .....	IV-18

4.12	<i>Schedule</i> Penyelesain pada alternatif Kedua dengan Siklus 6 hari.....	IV-19
4.13.	Pembagian Zona pada Alternatif Ketiga (Empat Zona).....	IV-20
4.14.	Penyediaan Material pada Alternatif Ketiga dengan Siklus 5 hari.....	IV-21
4.15.	<i>Schedule</i> Penyelesain pada alternatif Ketiga dengan Siklus 5 hari.....	IV-22
4.16.	Penyediaan Material pada Alternatif Ketiga dengan Siklus 6 hari.....	IV-23
4.17.	<i>Schedule</i> Penyelesain pada Alternatif Kedua dengan Siklus 6 hari.....	IV-24
4.18.	Denah Alat Bekisting Plat.....	IV-27
4.19.	Denah Alat Bekisting Balok .....	IV-30
4.20.	Grafik Perbandingan Pengadaan Material, Peralatan dan Upah Bekisting .....	IV-49

