

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Biaya Kasar	I-1
Tabel 1.2 Koefisien / Faktor Pengali Bangunan Gedung Bertingkat	I-2
Tabel 1.3 Estimasi Dengan Menggunakan Metode <i>Meter Square</i>	I-4
Tabel 2.1 Volume Atau Kubikasi.	II-11
Tabel.2.2 Analisa Pekerjaan Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP.....	II-14
Tabel 2.3 Daftar Penelitian Terdahulu	II-18
Tabel 2.4 Variabel Penelitian Terdahulu	II-24
Tabel 4.1 Daftar Harga Material	IV-58
Tabel 4.2 Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja	IV-59
Tabel 4.3 Perhitungan Volume Luas Bangunan	IV-59
Tabel 4.4 Lingkup Pekerjaan	IV-61
Tabel.4.5 Analisa Pekerjaan Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP.....	IV-67
Tabel.4.6 Contoh Perhitungan Volume Bangunan	IV-69
Tabel 4.7 Biografi Singkat Pakar.....	IV-72
Tabel.4.8 Daftar Proyek Konstruksi Dengan Perencanaan Estimasi Dengan Menggunakan Metode <i>Meter Square</i>	IV-74
Tabel.4.9 Daftar Proyek Konstruksi Yang Di Borongkan Jasa Kembali Kepada Mandor Oleh Kontraktor.....	IV-75
Tabel.4.10 Daftar proyek konstruksi dengan perencanaan Estimasi Dengan Menggunakan Metode <i>Meter Square</i> Dan Perencanaan Harga Satuan Oleh <i>Owner</i>	IV-77
Tabel 4.11 Perhitungan Biaya Pada Kontrak (Harga Deal)	IV-78
Tabel 4.12 Rekapitulasi Biaya Dari <i>Owner</i>	IV-79
Tabel 4.13 Perhitungan Volume	IV-82

Tabel 4.14 <i>Bill of Quantity</i>	IV-83
Tabel 4.15 Daftar Analisis Harga Satuan Pekerjaan Ahsp Sni 2008	IV-91
Tabel 4.16 Daftar Analisis Harga Satuan Pekerjaan AHSP Griya Kreasi	IV-92
Tabel 4.17 Daftar Pekerjaan Pasangan Dinding Dan Finising Dinding Dari Perencanaan Kontraktor	IV-94
Tabel 4.18 Perhitungan Volume	IV-96
Tabel 4.19 Daftar Harga Satuan Upah Pekerja.....	IV-97
Tabel 4.20 Rencana Anggaran Biaya	IV-98
Tabel 4.21 Rekapitulasi Biaya Keseluruhan	IV-99
Tabel 4.22 Rekapitulasi Biaya Keseluruhan PT Tata Kreasi Megah	IV-100
Tabel 4.23 Luas Bangunan Dan Harga Per m ²	IV-101
Tabel 4.24 Harga Total Bangunan Perencanaan Berdasarkan Perencanaannya	IV-102
Tabel 4.25 Selisih Harga Total Dan Selisih Harga Per Meter Square	IV-104
Tabel 4.26 Selisih Harga Per Meter Square Perencanaan Owner Dan Perencanaan Berdasarkan AHSP SNI 2008.....	IV-105
Tabel 4.27 Harga Total Bangunan Diluar Bangunan Gedung Utama Berdasarkan Perencanaan AHSP SNI 2008	IV-107
Tabel 4.28 Rencana Anggaran Biaya Pasangan Dinding Dan Plaster Aci Berdasarkan AHSP SNI 2008.....	IV-108
Tabel 4.29 Rencana Anggaran Biaya Pasangan Dinding Dan Plaster Aci DariPerencanaan kontraktor Berdasrkan Indeks Harga Tahun 2013	IV-108
Tabel 4.30 Selisih Harga Total Dan Selisih Harga Per <i>Meter Square</i>	IV-110