

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Proyek	II-2
Gambar 2.2 Ilustrasi Skema Analisa.....	II-15
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....	II-16
Gambar 3.1 Tampak Depan Proyek	III-2
Gambar 3.2 Lokasi Proyek	III-5
Gambar 3.3 Diagram Alir Tahap Penyusunan Tugas Akhir	III-6
Gambar 4.1 Tampak Depan Proyek	IV-2
Gambar 4.2 Pemasangan Bouwplank Denah	IV-4
Gambar 4.3 Pekerjaan Bedeng Kerja	IV-5
Gambar 4.4 Pekerjaan Pagar Sementara	IV-6
Gambar 4.5 Pekerjaan Papan Nama Proyek	IV-7
Gambar 4.6 Pekerjaan Pengecoran Balok Dan Plat	IV-8
Gambar 4.7 Pekerjaan Pemasangan Dinding	IV-11
Gambar 4.8 Pekerjaan Pemasangan Paving Block	IV-15
Gambar 4.9 Pekerjaan Pemasangan Plafond	IV-16
Gambar 4.10 Pekerjaan Pembersihan Lahan	IV-23
Gambar 4.11 Pekerjaan Pagar Sementara	IV-23
Gambar 4.12 Pekerjaan Papan Nama Proyek	IV-24
Gambar 4.13 Pemasangan Bouwplank	IV-24
Gambar 4.14 Pekerjaan Pemasangan Dinding	IV-29
Gambar 4.15 Pekerjaan Pemasangan Paving Block	IV-32
Gambar 4.16 Pekerjaan Pembersihan Lahan	IV-36

Gambar 4.17 Pekerjaan Pagar Sementara	IV-37
Gambar 4.18 Pekerjaan Papan Nama Proyek	IV-37
Gambar 4.19 Pemasangan Bouwplank	IV-38
Gambar 4.20 Pekerjaan Pemasangan Dinding	IV-42
Gambar 4.21 Pekerjaan Pemasangan Paving Block	IV-47
Gambar 4.22 Gambar Denah	IV-63
Gambar 4.23 Detail Pondasi Batu Kali Pada Bangunan	IV-64
Gambar 4.24 Detail Pondasi Batu Kali Pada Pagar	IV-65
Gambar 4.25 Detail Sloof, Ring Balok, Kolom Praktis	IV-66
Gambar 4.26 Detail Kolom Struktur	IV-84
Gambar 4.27 Detail Poer	IV-85
Gambar 4.28 Denah Pondasi	IV-87
Gambar 4.29 Detail Kolom K1 Lantai Dasar	IV-88
Gambar 4.30. Perhitungan Tulangan Baja Pada Kolom K1	IV-89



UNIVERSITAS
MERCU BUANA



UNIVERSITAS
MERCU BUANA



UNIVERSITAS
MERCU BUANA



UNIVERSITAS
MERCU BUANA