

**TUGAS AKHIR**

**PENGARUH CCO (*CONTRACT CHANGE ORDER*) TERHADAP BIAYA  
DAN WAKTU**

**(Studi Kasus : Pembangunan *Water Intake* Instalasi Pengolahan Air  
Kapasitas 500 liter/detik Cikarang Kabupaten Bekasi)**

**Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)**



Disusun oleh:

**EDI BOWO**

**41113110026**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**2018**