

TUGAS AKHIR
FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEKERJAAN
SUPERSTRUCTURE* PADA PROYEK *MASS RAPID TRANSIT CP103
JAKARTA

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S1)



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2018