

**DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>HALAMAN</b>
1	Gambar 2.1	Peta Lokasi Proyek	II - 3
2	Gambar 3.1	Hubungan Kerja antara Pelaksana Tugas	III - 6
3	Gambar 3.2	Struktur Organisasi PT Nusa Raya Cipta Tbk. Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan	III - 8
4	Gambar 4.1	Tower Crane	IV - 2
5	Gambar 4.2	Truck Mixer	IV - 2
6	Gambar 4.3	Concrete Pump	IV - 3
7	Gambar 4.4	Concrete Bucket	IV - 4
8	Gambar 4.5	Concrete Vibrator	IV - 5
9	Gambar 4.6	Bar Bender	IV - 6
10	Gambar 4.7	Bar Cutter	IV - 7
11	Gambar 4.8	Generator Set	IV - 7
12	Gambar 4.9	Bekisting Kolom	IV - 8
13	Gambar 4.10	Perancah / Scaffolding	IV - 9
14	Gambar 4.11	Tulangan	IV - 11
15	Gambar 4.12	Beton Decking	IV - 12
16	Gambar 4.13	Triplek Cor	IV - 13
17	Gambar 5.1	Pemasangan Bekisting Balok	V - 3
18	Gambar 5.2	Pemasangan Bekisting Pelat	V - 3
19	Gambar 5.3	Bekisting Kolom / Dinding	V - 4
20	Gambar 5.4	Bekisting Sistem bahan baja profil	V - 5
21	Gambar 5.5	Pemasngan Bekisting Pada Area Core Wall	V - 6
22	Gambar 5.6	Fabrikasi Besi Menggunakan Bar Cutter	V - 8
23	Gambar 5.7	Penyetelan Besi Hasil Fabrikasi	V - 9
24	Gambar 5.8	Hasil Fabrikasi dan Penyetelan Besi	V - 10
25	Gambar 5.9	Proses Pengecoran Kolom dan Core Wall	V - 13
26	Gambar 5.10	Proses Pengecoran Balok	V - 17
27	Gambar 5.11	Proses Pengecoran Pelat Lantai	V - 17
28	Gambar 6.1	Summary Progress pada Laporan Mingguan	VI - 14

29	Gambar 6.2	Report Kurva S Terhadap kemajuan pekerjaan	VI - 15
30	Tabel 6.1	Perbandingan Kekuatan Tekan Beton Pada Berbagai Umur	VI - 19
31	Gambar 7.1	Key Plan Zona Pengecoran Rs Mayapada	VII - 5
32	Gambar 7.2	Section Zona Pengecoran Rs Mayapada	VII - 6
33	Gambar 7.3	Tampak Bangunan Rs Mayapada	VII - 6
34	Gambar 7.4	Proses Pelaksanaan Pekerjaan Kolom	VII - 7
35	Gambar 7.5	Proses Pelaksanaan Pekerjaan Shear Wall	VII - 8
36	Gambar 7.6	Proses Pelaksanaan Pekerjaan Balok dan Pelat	VII - 10
37	Gambar 7.7	Proses Pelaksanaan Pekerjaan Pengecoran	VII - 12
38	Gambar 7.8	Flow Chart Pengecoran	VII - 13
39	Lampiran 1	Kurva S	<i>Terlampir</i>
40	Lampiran 2	Form Izin Kerja	<i>Terlampir</i>
42	Lampiran 3	Form Checklist	<i>Terlampir</i>
43	Lampiran 4	Form Laporan Harian	<i>Terlampir</i>
44	Lampiran 5	Gambar Shop Drawing	<i>Terlampir</i>