

TUGAS AKHIR
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN
PELAKSANAAN PROYEK KONTRUKSI GEDUNG BERTINGKAT
(Studi Kasus : Proyek Palm Regency Apartement & Mall, Ciledug, Tangerang)

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknik, jenjang pendidikan Strata 1



41113120094

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2018