

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tabel r Statistika	II-22
Tabel 2.2. Tingkat Reliabilitas.....	II-23
Tabel 2.3. Tingkat Korelasi	II-25
Tabel 2.4. Hasil Penelitian Terdahulu	II-33
Tabel 2.5. <i>Research GAP</i> Penelitian Terdahulu	II-39
Tabel 3.1. Jadwal Waktu Penelitian.....	III-3
Tabel 3.2. Faktor dan Variabel	III-6
Tabel 4.1. Data Pakar Tahap Pertama.....	IV-3
Tabel 4.2. Data Hasil Kuesioner Terhadap variabel x	IV-3
Tabel 4.3. Data Responden sebagai sampel untuk Kuesioner	IV-7
Tabel 4.4. Jenis Kelamin Responden.....	IV-8
Tabel 4.5. Umur Responden	IV-9
Tabel 4.6. Tingkat pendidikan Responden	IV-10
Tabel 4.7. Masa kerja Responden	IV-11
Tabel 4.8. jabatan Responden	IV-12
Tabel 4.9. Indikator yang digunakan pada kuisioner tahap II variabel X.....	IV-14
Tabel 4.10. Skala Dampak Keterlambatan	IV-15
Tabel 4.11. Indikator yang digunakan pada kuesioner II Variabel Y	IV-15
Tabel 4.12. Hasil tanggapan responden terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan pekerjaan penggantian trafo dan panel	IV-16
Tabel 4.13. Tabel Hasil Deskriptif	IV-17
Tabel 4.14. Tabel r statistika	IV-18
Tabel 4.15. Hasil output Validitas	IV-20
Tabel 4.16. uji Validitas faktor-faktor keterlambatan	IV-20

Tabel 4.17. Uji Reliabilitas statistik	IV-20
Tabel 4.18. Uji Normalitas	IV-21
Tabel 4.19. Analisis Regresi Linier berganda	IV-22
Tabel 4.20. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	IV-25
Tabel 4.21. Data Uji Berdasarkan Variabel faktor keterlambatan	IV-26
Tabel 4.22. Data Uji F	IV-27
Tabel 4.23. Tingkat korelasi	IV-28
Tabel 4.24. Hasil Analisis Korelasi Ganda.....	IV-29

