TUGAS AKHIR

ANALISIS KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI MENGGUNAKAN METODE PERHITUNGAN EARNED VALUE

(Studi Kasus: Proyek Apartment Green Cleosa Ciledug, Tangerang)

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Tenik, jenjang pendidikan Strata 1



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2018