

ABSTRAK

Laporan kerja praktik ini berisi tentang penelitian proses pembangunan proyek Apartement Royal Sentul Park - Bogor. PT. Adhi Karya (Departemen Properti TOD) selaku owner memberikan tugas kepada PT. Adhi Persada Gedung selaku kontraktor utama pelaksana untuk membangun dan menyelesaikan proyek pembangunan proyek Apartement Royal Sentul Park - Bogor .

Sesuai dengan masa kerja praktik selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai awal bulan September sampai akhir bulan November , pengamatan yang dilakukan pada proyek ini adalah pekerjaan pelat lantai mulai dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan perawatan beton. Dalam kesempatan laporan kali ini kami melakukan peninjauan dalam pekerjaan pelat lantai yang sangat membutuhkan persiapan dan pengawasan serta pelaksanaan yang benar.

Dalam pelaksanaan proyek harus berpedoman terhadap mutu, biaya, dan waktu. Seiring perkembangan teknologi maka inovasi dan kreatifitas sangat membantu dalam mempercepat pelaksanaan proyek ini. Adanya perubahan desain dari pihak owner merupakan pekerjaan tambah dan kurang yang harus dikerjakan tanpa tambahan waktu pelaksanaan. Hal ini yang sering terjadi di setiap proyek terlebih lagi apabila sewaktu proses perencanaan kurang matang.