

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....	I-1
1.2 Identifikasi Masalah .....	I-2
1.3 Perumusan Masalah .....	I-2
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I-3
1.5 Manfaat Penelitian.....	I-3
1.6 Pembatasan dan Ruang Lingkup Masalah.....	I-3
1.7 Sistematika Penulisan .....	I-4

### **BAB II TIJAUAN PUSTAKA**

2.1 Pengertian Proyek.....	II-1
2.2 Proyek Konstruksi.....	II-1
2.3 Risiko Pelaksanaan Proyek.....	II-3
2.4 Manajemen Risiko.....	II-4
2.5 Identifikasi Risiko.....	II-5
2.6 Evaluasi Risiko.....	II-6
2.7 Alokasi Risiko.....	II-8
2.8 Respon Risiko.....	II-8
2.9 Analisis Manajemen Risiko.....	II-9
2.10 Kerangka Berfikir.....	II-12
2.11 Riset Gap.....	II-13

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Metodologi Penelitian.....	III-1
3.2 Teknik Pengambilan Data.....	III-2
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	III-3

3.4 Analisis Data dan Pembahasan.....	III-3
3.5 Menarik Kesimpulan dan Saran.....	III-4
3.6 Tempat dan Waktu Penelitian.....	III-5
3.7 Proses Penelitian.....	III-6

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

4.1 Tinjauan Umum.....	IV-1
4.2 Identifikasi Variabel Risiko.....	IV-1
4.3 Kuesioner Tahap I.....	IV-4
4.4 Analisis Risiko.....	IV-7
4.5 Kuesioner Tahap II.....	IV-8
4.6 Analisis Matriks Risiko.....	IV-16
4.7 Pengendalian Risiko.....	IV-18

#### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	V-1
5.2 Saran.....	V-2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

