

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN**  
**PADA PROYEK KONSTRUKSI DAN ALTERNATIF**  
**PENYELESAIANNYA**

**(Studi Kasus: The Park Mall Sawangan - Depok)**

**Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)**



**Disusun oleh:**

**Nama : NUDIANSAH**

**NIM : 41114120001**

**UNIVERSITAS**  
**MERCU BUANA**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**2019**